

1. BESCHLÜSSE	ENTW. BESCHLUß II		BAUBESCHLUß		FÖRDERERHÖHUNG		BUDGETERHÖHUNG	
	23.07.2008	21.07.2010	25.05.2011	08.06.2011				
	252/08 und 383/08	188/10	073/11	203/11				
	1. Kostenoptimierung							
<b>3. FLÄCHEN in m²</b>								
Gesamt	1	2111	2361					
davon Kunstverein	2	349	420					
<b>4. BAUKOSTEN in Mio. €</b>	3	<b>6,95</b>	<b>7,7</b>			<b>8,2</b>		
Ermittlungsart		<b>Kostenschätzung</b>						
Mehrwertsteuer in %	4	Budgeterh. mit Kostendeck				Nebenkosten + 0,2 Mio. €		
Unvorhergesehenes in %		0%	0%			Insolvenzkosten + 0,1 Mio. €		
Baupreisanpassung in %		0%	0%			2. A.-Paket+ 0,2 Mio. €		
4.1 davon Zuschüsse in Mio. €	5	2,6	3,2		4,167			
davon IVP	6	0	2,5		4,167			
davon SEP	7	2,6	(in Aussicht) 0,7		0			
4.1.1 davon Stadt 40%	8	1,04	1,28		1,667			
4.1.2 davon Bund/ Land 60%	9	1,56	1,92		2,5			
4.2 Restanteil WBL (Mietber.) 3-5	10	4,35	4,5			4,033		
<b>5. AUSSTATTUNG in Mio. €</b>	11	1,35	<b>1,29</b>		<b>1,29</b>			
5.1 davon Wüstenrotst. in Mio. €	12	0	0,75		0,75			
5.2 Restanteil Stadt	13	1,35	0,54		0,54			
			im HH 0,74 vorg					
<b>6. KOSTENVERTEILUNG in Mio. €</b>	3+11	<b>8,3</b>	<b>8,99</b>			<b>9,49</b>		
6.1 Zuschüsse Dritter in Mio. €	9+12	1,56	2,67			3,25		
6.2 Stadt	8+13	2,39	1,82			2,207		
6.3 WBL (Mietberechnung)	10	4,35	4,5			4,033		
<b>7. ANTEIL STADT u. WBL in Mio. €</b>	10+13	<b>6,74</b>	<b>6,32</b>			<b>6,24</b>		
7.1 davon aus Baukosten	8+10	5,39	5,78			5,7		
7.2 davon aus Ausstattung	13	1,35	0,54		0,54			
<b>8. MIETE in T€/ Jahr</b>	14		<b>193</b>			<b>176</b>		

2: Förderbescheid IVP 1,67 Mio. €