

Zur Information an die BSS-Mitglieder

EVANGELISCHE GESAMTKIRCHENPFLEGE

Stadt Ludwigsburg							BSS
LUDWIGSBURG D II							Evangelische
Eingang: - 3. MAI 2013							Blüba
DI	Sehr	FN	Stro	ODM	W. W.	WV	
	10	14	20	23	31	32	
	30	32	17	32	33	33	
	37	38	39	39	37	43	
U	R	A	STM	STW	Rede	WV	

Evangelische Kirchenpflege · Postfach 1286 · 71612 Ludwigsburg

Stadtverwaltung Ludwigsburg  
Herrn Erster Bürgermeister Konrad Seigfried  
Dezernat II Bildung, Sport, Soziales  
Postfach 249  
71602 Ludwigsburg



Bearbeiter: Herr Schmid  
Unser Zeichen: s-gk

Telefon: 07141 9542-63  
E-Mail: kirchenpflege.lb@evk-lb.de

Datum: 30.04.2013

### Kindergarten Wolkentor Rudolf-Greiner-Straße Erweiterung um zwei Krippengruppen

Sehr geehrter Herr Seigfried,

anbei übersende ich Ihnen den Kostenanschlag des Architekturbüros Mössner und Wallmersperger in oben genannter Baumaßnahme.

Zwischenzeitlich sind die Hauptgewerke ausgeschrieben und mit den Rohbauarbeiten konnte begonnen werden.

Noch nicht in Auftrag gegeben haben wir die GU-Arbeiten Neubau sowie die Anschluss- und Umbauarbeiten Bestand. Begründet liegt unsere Zurückhaltung darin, dass wir Kostenüberschreitungen in Höhe von über 215.000 € aufgrund der Angebotslage haben. Alle Gewerke wurden so ausgeschrieben, dass wir mindestens 3 Angebote vorliegen hatten. Die beiden Hauptgewerke sind in ihren Summen bzw. Ausschreibungsergebnissen jeweils bei allen 3 Bietern dicht zusammen.

Begründbar sind folgende Mehrkosten:

1. Neue Installation der Elektroanlage da durch den Eingriff und die Anschlussarbeiten am Bestandsgebäude die Elektroinstallation auf einen VDE-gerechten Stand gebracht werden muss. Hier sind beim aktuellen Angebot Mehrkosten in Höhe von rund 55.000 € zu verzeichnen.
2. Durch die Notwendigkeit, die Gebäudeentwässerung des Neubaus wegen der baulichen Barrieren in Richtung Holsteiner Straße zu führen, ist eine Hebeanlage erforderlich. Die aufwändigere Kanalisierung und die Hebeanlage erzeugen Mehrkosten in Höhe von rund 20.000 €.