

Rund 150.000 € Mehrkosten gegenüber dem Budget liegen darin, dass zwischen der Kostenberechnung des Büros Mössner und Wallmersperger vom 18.05.2012 und heute insbesondere im Bereich des Kindergartenbaus erhebliche Preissteigerungen zu verzeichnen sind.

Weiter ist meines Erachtens wohl die damalige Kostenberechnung am unteren Level angelegt.

Für uns ergibt sich nunmehr die dringliche Frage wie wir uns verhalten sollen.


Die Aufträge für die Bodenplatte sind vergeben. Die Aufträge für die beiden Gewerke Neubau sowie Um- und Anbau werden wir nun zurückhalten bis wir von Ihnen eine entsprechende Rückmeldung haben.

Problematisch ist hierbei, dass die Anschlussarbeiten im Bestand nur in der bevorstehenden Ferienzeit ausgeführt werden können und die entsprechenden Firmen eine dringliche Beauftragung brauchen.

Für eine baldige Rückäußerung Ihrerseits wäre ich Ihnen sehr dankbar.

Mit freundlichem Gruß

Evang. Kirchenpflege Ludwigsburg



Schmid
Kirchenpfleger

Anlage
Kostenanschlag