



## BESCHLUSSVORLAGE

VORL.NR. 158/14

**Federführung:**

FB Hochbau und Gebäudewirtschaft

**Sachbearbeitung:**

Pfletschinger, Andrea

**Datum:**

09.05.2014

**Beratungsfolge**

Ausschuss für Bauen, Technik und Umwelt

**Sitzungsdatum**

22.05.2014

**Sitzungsart**

ÖFFENTLICH

**Betreff:** Mörike-Gymnasium, Erweiterungsbau, Karlstraße 18  
Fenster- und Verglasungsarbeiten

**Bezug SEK:** Masterplan 9 - Bildung und Betreuung

**Bezug:** Vorlage Nr. 145/14- Vergabe- und Baubeschluss  
Vorlage Nr. 039/13 - Entwurfsbeschluss  
Vorlage Nr. 016/10 - Sachstandsbericht  
Vorlage Nr. 628/07 - Beweissicherungsverfahren

**Anlagen:** Kostenübersicht, Stand: 08.05.2014

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Bauen, Technik und Umwelt beschließt die Vergabe von nachfolgend aufgeführtem Gewerk:

	Gewerk	Firma	Verfügte Summe inkl. 19 % MwSt. (Auftragssumme + 4%)
1.	Stahlfenster- und Verglasungsarbeiten	MBO GmbH & Co.KG In den Mühlwiesen 1 74182 Obersulm-Sülzbach	133.000 EUR

Mit dem vorliegenden Submissionsergebnis sind ca. 80 % der Vergabesummen der reinen Baukosten abgedeckt.

**Sachverhalt/Begründung:**

Am 08.05.2014 hat der Ausschuss für Bauen, Technik und Umwelt dem Bau der neuen Dachkonstruktion des Mörike-Erweiterungsbaus und der Vergabe der Holz- und Stahlbau- sowie Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten zugestimmt (Vorl.-Nr. 145/14). Die Fenster- und Verglasungsarbeiten sind noch zu vergeben. Passend zur bestehenden Fassade wurde eine Stahlkonstruktion ausgeschrieben.

## **1. Stahlfenster- und Verglasungsarbeiten:**

Auf Grund der sehr kurzen, in den Sommerferien liegenden Bauzeit wurden neun Firmen mit entsprechender Erfahrung und Zuverlässigkeit zur Angebotsabgabe angefragt.

Fünf der angefragten Firmen konnten Stahlfenster anbieten, hatten noch Kapazitäten in den Sommerferien frei und Interesse, am Verfahren teilzunehmen. Diese Firmen wurden im Rahmen eines beschränkten Ausschreibungsverfahrens angeschrieben und zur Angebotsabgabe aufgefordert. Zur Submission am 15.04.2014 lagen keine Angebote vor.

Auf Nachfrage teilten zwei der Firmen mit, dass sie bei Verlängerung der Kalkulationszeit noch ein Angebot abgeben würden. Diese Firmen wurden dann im Rahmen einer freihändigen Vergabe nochmals angefragt. Zum Abgabetermin am 05.05.2014 lagen die Angebote beider Firmen vor.

Geprüfte Angebotssummen inkl. 19 % MwSt.:

1. MBO GmbH & Co. KG, Obersulm	128.182,04 EUR = 100,0 %
2. Schlosserei Kübert, Hochdorf	157.389,40 EUR = 122,8 %

Die Firma MBO GmbH & Co. KG hat das wirtschaftlichste Angebot eingereicht und wird zur Beauftragung vorgeschlagen. In der Vergabesumme sind ca. 4 % für Unvorhergesehenes enthalten.

Die Kosten liegen im Rahmen der aktualisierten Kostenermittlung in Höhe von 750.000 EUR.

## **Finanzierung:**

Für die Baumaßnahme sind im Teilhaushalt Dezernat II, Fachbereich Bildung, Familie, Sport unter der Produktgruppe „211006 Gymnasien“ unter der Auftragsgruppe „S21100601“ Einzelmaßnahmen Gymnasien“ Finanzmittel für Hochbaumaßnahmen von insgesamt 980.000 EUR eingestellt. Die Mittel werden unter der Ein- und Auszahlungsart „78710000 Hochbaumaßnahmen“ Investitionsmaßnahme „721100601227“ finanziert. Die in 2014 eingestellten Mittel in Höhe von 454.500 EUR sind auskömmlich (siehe Haushaltsplan 2014, Seite 187).

## **Unterschriften:**

**Mathias Weißer**

Finanzielle Auswirkungen?				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt:		750.000 EUR
<b>Ebene: Haushaltsplan</b>				
Teilhaushalt		Produktgruppe 211006 Gymnasien		
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart				
FinHH: Ein-/Auszahlungsart		78710000 Hochbaumaßnahmen		
Investitionsmaßnahmen		S21100601 Einzelmaßnahmen Gymnasien		
Deckung		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, Deckung durch		
<b>Ebene: Kontierung (intern)</b>				
Konsumtiv			Investiv	
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag
			78710300	721100601227

**Verteiler:**  
**FB14, FB20, FB 32,FB 48, FB 67**