

Anlage 1

Hirschbergschule I
Brandschutzsanierung
Kostenübersicht

	Gewerk	Kostenberechnung	Auftragssumme vorgeschl. Firmen
300 Baukosten			
investiv	Betonierarbeiten	21.000,00 €	21.000,00 €
konsumtiv	Mauererarbeiten	6.000,00 €	6.000,00 €
konsumtiv	Putzarbeiten	7.000,00 €	7.000,00 €
konsumtiv	Fliesenarbeiten	1.000,00 €	1.000,00 €
konsumtiv	Tischlerarbeiten	13.000,00 €	13.000,00 €
investiv	Schlosserarbeiten	69.000,00 €	69.000,00 €
investiv	Metallbauarbeiten	115.000,00 €	110.000,00 € Georg Diezinger GmbH
konsumtiv	Fenster	15.000,00 €	15.000,00 €
konsumtiv	Malerarbeiten	22.000,00 €	22.000,00 €
konsumtiv	Trockenbauarbeiten	175.000,00 €	175.000,00 €
konsumtiv	Baureinigung	3.000,00 €	3.000,00 €
400 Tech. Anlagen			
konsumtiv	Heizung	8.000,00 €	8.000,00 €
konsumtiv	Sanitär	4.000,00 €	4.000,00 €
konsumtiv	Stark- und Schwachstrom	99.000,00 €	99.000,00 €
Unvorhergesehenes		57.000,00 €	62.000,00 €
700 Baunebenkosten		85.000,00 €	85.000,00 €
investiv			
	Summe gesamt	700.000,00 €	700.000,00 €

Stand 24.02.2015, vs