



BESCHLUSSVORLAGE

Federführung:
FB Sport und Gesundheit

VORL.NR. 196/17

Sachbearbeitung:
Dinkel, Dominik
Datum:
03.05.2017

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Sitzungsart
Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales	21.06.2017	ÖFFENTLICH

Betreff: TSV Ludwigsburg e.V. - Zusätzlicher Baukostenzuschuss für den Umbau der Kegelbahn in einen Gymnastikraum
Bezug SEK: MP 10 - Sport und Gesundheit

Bezug: BSS Vorl. Nr. 191/16
Anlagen: Stellungnahme Stadtverband für Sport Ludwigsburg e.V.

Beschlussvorschlag:

Der TSV Ludwigsburg e.V. erhält für den Umbau seiner Kegelbahn in einen Gymnastikraum aufgrund der zusätzlich entstandenen anrechenbaren Kosten in Höhe von 15.418 € einen weiteren Zuschuss gemäß der städtischen Sportförderrichtlinien von 50 % der Kosten, höchstens jedoch 7.700 €.

Sachverhalt/Begründung:

Dem TSV Ludwigsburg wurde am 29.06.2016 mit BSS Vorl. Nr. 191/16 ein Zuschuss für den Umbau der Kegelbahn in einen Gymnastikraum von bis zu 33.000 € gewährt. Der Verein hat die Baumaßnahme wie geplant durchgeführt. Bisher hat der Verein zwei Abrechnungen vorgelegt: Im November 2016 wurden Rechnungen und Eigenleistungen von Vereinsmitgliedern in Höhe von 22.060,02 € und im März 2017 Rechnungen in Höhe von 42.639,84 € durch den TSV Ludwigsburg nachgewiesen. Die Rechnungen waren sachlich und rechnerisch richtig und wurden auch vom Fachbereich Revision geprüft. Der Verein hat somit eine Zuschussauszahlung in Höhe von 32.349,93 € erhalten (50 % von 64.699,86 €). Gemäß Beschluss verbleibt somit noch ein möglicher Zuschuss in Höhe von 650,07 € (hierfür müssten Kosten in Höhe von 1.300,14 € nachgewiesen werden).

Der Verein ist nun auf den Fachbereich Sport und Gesundheit zugekommen, da bei der Umbaumaßnahme unerwartet Mehrkosten entstanden sind. Durch die Umwidmung des Raumes von einer Kegelbahn in einen Gymnastikraum und damit verbunden der zwingende Bau einer Feuertreppe musste der Hausstromanschluss versetzt werden. Der Verein ging davon aus, dass dies innerhalb des Gebäudes möglich und ohne großen Aufwand zu realisieren ist. Während der Baumaßnahme wurde durch die beauftragte Elektrikerfirma die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim hinzugezogen, die darauf hingewiesen haben, dass aufgrund der Änderungen am Objekt und der geltenden technischen Anforderungen für solche Anlagen ein Strom-Übergabekasten außerhalb des Gebäudes errichtet werden muss, um von dort mit einem Kabel auf die bestehende Elektroanlage weiter zu verfahren. Dies führte dazu, dass folgende zusätzliche Maßnahmen durchgeführt werden mussten:

- der Erdaushub musste großflächiger erfolgen und abgefahren werden
- die Entwässerungsleitungen des Gebäudes mussten neu verlegt werden
- es musste mehr Asphalt entsorgt und auch mehr neuer Asphalt aufgetragen werden
- eine neue Kernbohrung war notwendig.

Aufgrund dieser zusätzlichen Maßnahmen sind Mehrkosten in Höhe von 15.418 € entstanden. Die entsprechenden Rechnungen hat der Verein vorgelegt.

Für die Baumaßnahme wurde ein Bauantrag gestellt und genehmigt. Das Thema „Hausstromanschluss“ ist kein Thema des Genehmigungsverfahrens und wurde in den Plänen gar nicht dargestellt. Es wäre Aufgabe eines Architekten oder Bauleiters gewesen, dies bei den Baumaßnahmen zu berücksichtigen. Wie bei Baumaßnahmen von Sportvereinen üblich, wurde in diesem Fall allerdings kein Architekt/Bauleiter hinzugezogen. Üblicherweise werden solche Baumaßnahmen so kostengünstig wie möglich mit Hilfe von Vereinsmitgliedern (Eigenleistungen und Unterstützung von Fachleuten, z.B. Elektriker, Sanitär usw.) durchgeführt. Somit wurde der Verein tatsächlich von diesen Mehrkosten überrascht.

Die vorgelegten Kosten in Höhe von 15.418 € sind zu 50 % gemäß der Richtlinien über die Förderung des Sports zuschussfähig. Die Verwaltung schlägt deshalb vor, einen abgerundeten nachträglichen Zuschuss in Höhe von 7.700 € zu beschließen.

Unterschrift:

Raphael Dahler

Finanzielle Auswirkungen?				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt:		7.700,00 EUR
Ebene: Haushaltsplan				
Teilhaushalt 55		Produktgruppe 4210		
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart				
FinHH: Ein-/Auszahlungsart		78180000		
Investitionsmaßnahmen		742100000008		
Deckung		<input checked="" type="checkbox"/> Ja		
		<input type="checkbox"/> Nein, Deckung durch		
Ebene: Kontierung (intern)				
Konsumtiv			Investiv	
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag
			78180000	742100000008

Verteiler: D I, D II, D III, 14, 20, 65, Ref. 05



LUDWIGSBURG

NOTIZEN