

Kostenübersicht

| Kostenübersicht | | Lose Möblierung und Ausstattung (Ermittlung FB48) | Baukosten (Ermittlung FB 65) | Gesamt |
|--|--|---|---------------------------------|------------------|
| Raum-Nr. | Bezeichnung | Kosten brutto | Kosten brutto | |
| 208 | Umbau Physikraum 208 zu Klassenraum | 14.000 € | 72.000 € | |
| 210 | Umbau Raum 210 von Physik-Vorbereitung zu NWT-Vorbereitung | 5.000 € | 15.000 € | |
| 211 | Umbau Sammlung Raum 211 zu NWT - Experimentierraum | 60.500 € | 90.000 € | |
| 307 | Umbau Raum 307 von NWT-Raum zu Klassenraum | 14.000 € | 52.000 € | |
| 310 | Umbau Raum 310 von Lager zu Besprechungsraum | 6.500 € | 15.000 € | |
| Summe gesamt KGR 200-700 | | 100.000 € | 244.000 € | |
| Preisentwicklung bis Mitte Bauzeit ca. 5,4 % | | 5.000 € | 13.000 € | |
| Kleinaufträge / Unvorhergesehenes ca. 15 % | | 15.000 € | 37.000 € | |
| Summe einschl. Zuschläge | | 120.000 € | 294.000 € | |
| Gesamtsumme | | | | 414.000 € |