

Akademie für Darstellende Kunst BW - Teilsanierung Steuerung Bühnentechnik
 Kostenübersicht

Kostengruppe / Gewerk	Anteil ADK	Anteil Stadt
100 Grundstück	- €	- €
200 Herrichten/Erschließen	- €	- €
300 Bauwerk - Baukonstruktion	- €	- €
400 Bauwerk - Technische Anlagen	38.000 €	238.000 €
460 Bühnentechnische Anlagen	38.000 €	238.000 €
Zwischensumme KG 300+400	38.000 €	238.000 €
500 Außenanlagen	- €	- €
600 Ausstattung	- €	- €
Zwischensumme KG 200-600	38.000 €	238.000 €
700 Baunebenkosten	7.980 €	49.980 €
Summe KG 200-700	45.980 €	287.980 €
Sicherheitszulagen: für Unvorhergesehenes, Risiko, Baupreissteigerung	10% 5.000 €	10% 29.000 €
Gesamt (KG 200-700, inkl. Sicherheitszul.; gerundet)	51.000 €	317.000 €
Gesamt (KG 200-700, inkl. Sicherheitszul.; gerundet) ADK + Stadt		368.000 €

Stand 12.04.2019_bt-ma