



## BESCHLUSSVORLAGE

VORL.NR. 124/23

**Federführung:**

FB Tiefbau und Grünflächen

**Sachbearbeitung:**

Renz, Martin

Geißendörfer-Lübbe, Susanne

**Datum:**

24.04.2023

**Beratungsfolge**

**Sitzungsdatu  
m**

**Sitzungsart**

Mobilitäts- und Umweltausschuss

25.05.2023

ÖFFENTLICH

**Betreff:**

Sanierung Baldeckstraße - Bau- und Vergabebeschluss

**Bezug SEK:**

Masterplan 8 - Mobilität / SZ 01 / OZ 02

**Bezug:**

Vorlage 387/22 Belagssanierung an Straßen

**Anlagen:**

Übersichtsplan

**Beschlussvorschlag:**

**Baubeschluss**

1. Die Baldeckstraße in Eglosheim wird in Zusammenhang mit Leitungsarbeiten der SWLB saniert.
2. Die Gesamtkosten in Höhe von 500.000,00 € (brutto) werden genehmigt.

**Vergabebeschluss**

Firma Lukas Gläser aus 71546 Großaspach erhält den Auftrag zur Durchführung der Sanierungsarbeiten in der Baldeckstraße.

Die Auftragssumme beträgt:

Angebotssumme

475.567,46 €

Unvorhergesehenes ca. 5,1 %

24.432,54 €

Auftragssumme

500.000,00 € (brutto)

Bei Kostenüberschreitungen wird das Gremium informiert, wenn sich die Kosten um mehr als 50.000,00 € erhöhen.

### **Sachverhalt/Begründung:**

Wie in Vorlage 387/22 dargestellt, sanieren die Stadtwerke Ludwigsburg in der Baldeckstraße die Versorgungsleitungen. Zusätzlich werden im Gehwegbereich umfangreiche Kabelverlegearbeiten verschiedener Sparten wie Strom, Breitband und Beleuchtung durchgeführt. Auf Grund des Zustandes des Fahrbahnbelages und der Gehwegflächen ist es sinnvoll, im Anschluss an den Leitungsbau den gesamten Oberbelag im Bestand zu erneuern und die Baldeckstraße im Gesamten zu sanieren. In diesem Zuge wird die Beleuchtung auf Mastleuchten umgestellt.

### **Ausschreibung**

Die Arbeiten wurden zusammen mit den Tiefbauleistungen der SWLB öffentlich ausgeschrieben. Insgesamt haben 10 Firmen Ausschreibungsunterlagen angefordert. Bei der Submission am 18. April 2023 gingen 6 Angebote ein. Das günstigste Angebot wurde hierbei mit einer Gesamtsumme von 757.386,07 € brutto von der Firma Lukas Gläser aus Großaspach abgegeben. Von der Gesamtsumme müssen noch die Gewerke der SWLB abgezogen werden.

Angebotssumme gesamt	757.386,07 €
abzgl. Gewerke SWLB	- <u>281.818,61 €</u>
Anteil Stadt LB	<u>475.567,46 €</u> (brutto)

### **Kosten / Finanzen**

Die angebotenen Preise des günstigsten Bieters liegen ca. 15 % über denen der Kostenberechnung. Die allgemeine Tendenz des starken Anstiegs der Baukosten setzt sich somit leider auch bei dieser Maßnahme fort.

### **Weiteres Vorgehen**

Es ist vorgesehen, mit den Arbeiten nach den Pfingstferien zu beginnen. Die Maßnahme soll im Wesentlichen in 3 Bauabschnitten umgesetzt werden. Ziel ist ein Bauende bis Ende des Jahres.

### **Unterschriften:**

<b>Finanzielle Auswirkungen?</b>				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt: 500.000,00 EUR		
Ebene: Haushaltsplan				
Teilhaushalt 67		Produktgruppe 5410-067		
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart				
FinHH: Ein-/Auszahlungsart		42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Investitionsmaßnahmen				
Deckung		<input checked="" type="checkbox"/> Ja mit 3.350.000,00 EUR <input type="checkbox"/> Nein, Deckung durch		
Ebene: Kontierung (intern)				
Konsumtiv			Investiv	
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag
67847305	42120010	S6720710F000		

<b>Klimatische Auswirkung (THG-Emissionen)?</b>				
<input type="checkbox"/> KlimaCheck hat bereits stattgefunden in Vorl.Nr.				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	-	0	+	++
Stark negative Klimawirkung	Negative Klimawirkung	Keine oder geringe Klimawirkung	Positive Klimawirkung	Stark positive Klimawirkung
Begründung:				
Es erfolgt keinerlei Änderung am Bestand.				
Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen):				

**Verteiler:**  
**DI, DII, DIII, DIV, 14, 20, 32, 61, 63, R 05, SWLB**





LUDWIGSBURG

# NOTIZEN