



## BESCHLUSSVORLAGE

VORL.NR. 039/24

**Federführung:**

FB Tiefbau und Grünflächen

**Sachbearbeitung:**

Mulfinger, Hans-Jörg

Nagel, Andrea

**Datum:**

12.02.2024

**Beratungsfolge**

**Sitzungsdatu  
m**

**Sitzungsart**

Mobilitäts- und Umweltausschuss

14.03.2024

ÖFFENTLICH

**Betreff:** Sanierung Goethestraße/Goetheplatz

- Bau- und Vergabebeschluss

**Bezug SEK:** Handlungsfeld 8 - Mobilität / SZ 04 / OZ 01

**Bezug:** Vorl.Nr. 387/22 Belagssanierung an Straßen 2023

Vorl.Nr. 145/23 Sanierung Goethestraße/Goetheplatz

- Entwurfsbeschluss -

**Anlagen:** Lageplan und Regelquerschnitt

**Beschlussvorschlag:**

**Baubeschluss**

Die erforderlichen Tief- und Straßenbauarbeiten für die Sanierung des Goetheplatzes / der Goethestraße werden entsprechend den Plänen des Fachbereiches Tiefbau und Grünflächen vorgenommen.

Die Gesamtkosten in Höhe von **515.000,00 €** werden genehmigt.

**Vergabebeschluss**

Lutz Krieg Straßen und Tiefbau GmbH aus Möglingen erhält auf der Grundlage des Angebotes vom 06.02.2024 den Auftrag zur Durchführung der Tief- und Straßenbauarbeiten für die Sanierung des Goetheplatzes / der Goethestraße.

Die Vergabesumme beträgt:

Auftragssumme	460.124,89 €
+ Unvorhergesehenes ca. 6,5 %	<u>29.875,11 €</u>
<b>Vergabesumme</b>	<b><u>490.000,00 €</u></b>

Bei Kostenüberschreitung wird das Gremium dann informiert, wenn die Kosten um mehr als 50.000,00 € überschritten werden.

### **Sachverhalt/Begründung:**

In zwei Sitzungen des Mobilitäts- und Umweltausschusses wurde der Entwurfsbeschluss (Vorl. Nr. 145/23) zur Sanierung des Goetheplatzes / der Goethestraße mit knapper Mehrheit gefasst.

Wesentliches Merkmal der Straßenplanung ist die Umgestaltung und Ausweisung des Straßenraumes in einen verkehrsberuhigten Bereich vergleichbar der sich in unmittelbarer Nähe befindlichen Buntstraße. In der oben genannten Vorlage wurde bereits auf deren Auswirkungen auf den Straßenquerschnitt und die straßenverkehrsrechtliche Bedeutung hingewiesen.

Im Zusammenhang mit den Straßenarbeiten erneuern die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH ihre Gas- und Wasserleitungen. Änderungen finden auch im Bereich der Stromversorgung und Straßenbeleuchtung statt, bei denen die Freileitungen durch Erdkabel und im Falle der Straßenbeleuchtung durch Beleuchtungsmasten ersetzt werden. Die Verlegung einer neuen Fernwärmeleitung ist seitens der SWLB nicht vorgesehen.

Von diesen Maßnahmen nicht betroffen ist die Grünfläche des Goetheplatzes, hier sind keine Arbeiten geplant.

### **Ausschreibung und Vergabe**

Die Bauarbeiten für die Sanierung des Goetheplatzes / der Goethestraße wurden zusammen mit den Leistungen der SWLB öffentlich ausgeschrieben. Angefordert wurden 15 Leistungsverzeichnisse. Bei der Submission am 08.02.2024 wurden 7 Angebote eingereicht. Nach Prüfung und Wertung wurde das wirtschaftlichste Angebot von Lutz Krieg Straßen und Tiefbau GmbH abgegeben. Vom Gesamtangebot muss noch der Anteil der SWLB abgezogen werden.

Die Kostensituation stellt sich damit wie folgt dar:

Gesamtangebot	658.758,02 €
abzüglich Anteil SWLB	<u>198.633,13 €</u>
<b>Angebotssumme Straßenbau</b>	<b><u>460.124,89 €</u></b>

Der Fachbereich Tiefbau und Grünflächen schlägt vor, den Auftrag für die Sanierung des Goetheplatzes / der Goethestraße an Lutz Krieg Straßen und Tiefbau GmbH entsprechend ihrem Angebot

vom 06.02.2024 zu erteilen. Das Unternehmen war bereits des Öfteren für die Stadt Ludwigsburg bzw. die SWLB tätig und hat die Arbeiten stets zur vollsten Zufriedenheit ausgeführt.

Die Vergabesumme beträgt:

Auftragssumme	460.124,89 €
+ Unvorhergesehenes ca. 6,5 %	<u>29.875,11 €</u>
<b>Vergabesumme</b>	<b><u>490.000,00 €</u></b>

### **Baubeschluss**

Die Gesamtkosten für die Maßnahme gliedern sich wie folgt auf:

Tief- und Straßenbauarbeiten	490.000,00 €
Ingenieurleistungen für die Planung	15.000,00 €
Sonstige Kosten (SiGeKo, Baugrunduntersuchung usw.)	<u>10.000,00 €</u>
<b>Gesamtkosten</b>	<b><u>515.000,00 €</u></b>

In der Vorl.Nr. 145/23 sind Kosten in Höhe von 450.000 € genannt. Aufgrund personeller Engpässe konnten die Planungsleistungen nicht wie sonst vom Fachbereich Tiefbau und Grünflächen selbst vorgenommen, sondern mussten an ein externes Ingenieurbüro vergeben werden. Neben der Verzögerung und den marktüblichen Preissteigerungen sind die Gründe für die Erhöhung auf die vorhandenen Untergrundverhältnisse zurückzuführen, die Bodenverbesserungsmaßnahmen in Form von Mehraushub und Mehreinbau von tragfähigen Baustoffen erfordern. Zusätzlich sind die Kosten für die Entsorgung von verunreinigten Materialien im Vergleich zu 2023 deutlich gestiegen.

### **Weiteres Vorgehen**

Die Bauarbeiten sollen im April 2024 nach vorheriger Information der betroffenen Anlieger beginnen und bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

### **Unterschriften:**

**Ulrike Schmidtgen**

<b>Finanzielle Auswirkungen?</b>
----------------------------------

<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt: 515.000,00 EUR		
Ebene: Haushaltsplan				
Teilhaushalt 67		Produktgruppe 5410-067		
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
FinHH: Ein-/Auszahlungsart				
Investitionsmaßnahmen				
Deckung		<input checked="" type="checkbox"/> Ja mit 3.400.000,-- EUR <input type="checkbox"/> Nein, Deckung durch		
Ebene: Kontierung (intern)				
Konsumtiv			Investiv	
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag
67848015	42120010	S6720510F000		

<b>Klimatische Auswirkung (THG-Emissionen)?</b>				
<input checked="" type="checkbox"/> KlimaCheck hat bereits stattgefunden in Vorl.Nr. 145/23				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	-	0	+	++
Stark negative Klimawirkung	Negative Klimawirkung	Keine oder geringe Klimawirkung	Positive Klimawirkung	Stark positive Klimawirkung
Begründung:				
Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen):				

**Verteiler:** D III, FB 67, FB 60, FB 61, FB 14, FB 20



LUDWIGSBURG

# NOTIZEN