



LUDWIGSBURG

Aktueller Sachstand Neuerungen im Parkleitsystem

Mobilitäts- und Umweltausschuss am 19.03.2026



Ludwigsburg inspiriert!



Sachstand: Verbesserungen im Parkleitsystem

- » Die in den Fachaustauschtreffen erarbeiteten Verbesserungen werden derzeit umgesetzt
- » Nummerierung der Parkieranlagen P1 – P22 ist erfolgt, Parkierungsplan aktualisiert
- » Ergänzung des PLS um zwei neue Vollmatrix LED Anzeigetafeln umgesetzt & in Betrieb
- » Einmündung B27 Stuttgarter Straße / Mathildenstraße und B27 Schloßstraße / Charlottenstraße





Sachstand: Verbesserungen im Parkleitsystem

- » SWLB signalisieren Bereitschaft, das PLS über die Leitwarte zu überwachen
- » Somit könnte künftig bei etwaigen Störungen schnell und zielgerichtet reagiert werden
- » Aktuell laufender Prozess zur Prüfung der technischen Machbarkeit und möglichst anschließender Umsetzung zwischen Stadt (FB 67 Verkehrstechnik), SWARCO und den SWLB



Baumaßnahmenplan 2026 – Stand 01.2026

Stand: 22.01.2026		gepl. Baumaßnahmen 2026												Wer	Was	Bemerkungen	AZ SVB	
fd. Nr.	Straße	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember					
1	Abelstraße (FW-HA Abelstraße 12)														SWLB	Fernwärmeanschluss	parallel zur Talstraße punktuelle Aufgrabung halbs.Sperrung	25/2292/LF26
2	Talstraße (zw. Abelstraße und Ziegelgasse)														SWLB	Gas, Wasser und Kabelarbeiten		25/1402/FW26
3	August-Bebel-Straße (zw. Teinacher Straße und Talallee)														SWLB DB	Gas, Wasser und Kabelarbeiten	Abstimmung mit DB	vorauss. bis Ende 2027 - 25/2046/LF26
4	Otto-Konz-Weg? (andere Trasse wird geprüft) (zw. Freibad und Marbacher Straße)														SWLB	Kabelarbeiten	SWLB-Nachricht vom 9.12.25	25/2293/LF26
5	Porschestraße (Kreuzung Porschestraße / Ludwigsburger Straße)														SWLB	Kabelarbeiten	halbs. Sperrung für Querung	25/2294/LF26
6,1	Schillerstraße Strom BA 01 und 02 (Kreuzung Myliusstraße)														SWLB	Kabelarbeiten	Teilspernung Schillerplatz und östl. Schillerstraße für KFZ	25/2356/LF26
6,2	Schillerstraße Strom BA 03 (westliche Schillerstraße)														SWLB	Kabelarbeiten	Teilspernung westl. Schillerstraße	25/2357/LF26
6,3	Schillerstraße Strom BA 04 (Kreuzung nördliche Gartenstraße)														SWLB	Kabelarbeiten	Teilspernung Kreuzung Schillerstraße / Gartenstraße	25/2358/LF26
6,4	Schillerstraße FW BA 01 und 02 (Kreuzung Myliusstraße)														SWLB	Fernwärme, Gas, Wasser	halbs. Sperrung Kreuzung Myliusstraße mit Ampelregelung, Umleitung Individualverkehr	25/1410/FW26
6,5	Schillerstraße FW BA 03 (Schillerstraße östl. Bereich)														SWLB	Fernwärme, Gas, Wasser	Teilspernung zw. Kreuzung Myliusstraße und Schillerstraße 6	25/1407/FW26 bzw. 25/1408/FW26
6,6	Schillerstraße FW BA 04 (Schillerstraße mittlerer Bereich)														SWLB	Fernwärme, Gas, Wasser	Teilspernung zw. Schillerstraße 6 und Gebäude 12	25/1407/FW26 bzw. 25/1408/FW26
6,7	Schillerdurchlass Strom BA 5, BA 6, BA 7 und FW BA 05 (zw. Pflugfelder Str. u. Gartenstr. u. westl. Bahnhofstraße)														SWLB	Fernwärme, Gas und Kabelarbeiten	Sperrung von 2 Spuren im Schillerdurchlass	25/1411/FW26
6,8	Schillerstraße FW BA 06 (Schillerstraße westlicher Bereich)														SWLB	Fernwärme	Teilspernung zw. Schillerstraße 12 und Umlandstraße	25/1407/FW26 bzw. 25/1408/FW26
6,9	Schillerstraße FW BA 07 (Kreuzung Umlandstraße und östliche Bahnhofstraße)														SWLB	Fernwärme und Kabelarbeiten	halbs. Sperrung Kreuzungsbereich Schillerstraße/Umlandstraße	25/1407/FW26 bzw. 25/1408/FW26
6.10	Schillerstraße Strom BA 08 (Kreuzung Umlandstraße und östliche Bahnhofstraße)														SWLB	Kabelarbeiten	halbs. Sperrung Kreuzungsbereich Schillerstraße/Umlandstraße	25/1407/FW26 bzw. 25/1408/FW26



Baumaßnahmenplan 2026 – Stand 01.2026

Stand: 16.01.2026		gepl. Baumaßnahmen 2026												Wer	Was	Bemerkungen	AZ SVB		
fd. Nr.	Straße	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember						
7	Schorndorfer Straße (zw. Alt-Württemberg-Allee und Harteneckstraße)															SWLB	Fernwärme, Gas, Wasser und Kabelarbeiten	2 Fahrspuren bleiben immer befahrbar	25/1412/FW26
8	Schorndorfer Straße (zw. Alt-Württemberg-Allee und Fasanestraße)															SEL	Kanalanschluss	Spurweise Sperrung	25/2264
9	Wernerstraße (zw. Martin-Luther-Straße und Tischendorfstraße)															SWLB	Fernwärme	Ausführung erfolgt in den Sommerferien	25/2295/LF26
10	Stuttgarter Straße (OD-Grenze bis Richard-Wagner-Straße)															FB 67	Belagsarbeiten		25/2297/LF26
11	Frankfurter Straße (Fahrrad Bommer bis ca. 80 m vor Katharinenstraße)															FB 67	Belagsarbeiten		25/2298/LF26
12	Verlängerung Radweg Waldäcker/Mörikestraße															FB 67 SWLB	SWLB beteiligt. Straßenbauarbeiten		25/2300/LF26
13	Alleenstraße RS8 1. Abschnitt (zw. Seestr. - B 27)															FB 67 SWLB	Vollausbau	SWLB + SEL beteiligt	25/2302/LF26
14	Sternkreuzung															FB 67	Umbau Kreisverkehr		25/2296/LF26
15	Solitudeallee (zwischen der Köhlstraße und im Lerchenholz)															SWLB	Fernwärme und Wasser	Halbs. mit LSA-Regelung	25/2301/LF26
16	Richard-Wagner-Straße															FB 67 SWLB	Vollausbau	SWLB beteiligt. Dauer Juni 26 - August 27	25/2303/LF26
17	Knoten Gämsenberg/Marbacher Straße															FB 67	Straßenbauarbeiten		25/2299/LF26



Baumaßnahmenplan 2026 – Stand 03.2026

» Legende:

Blau = Stand 01.26

Grau = Dt. Bahn

Grün = Zeitraum verändert/ unklar wg.

Haushaltssperre

Rot = Geschoben

Lila = Neue Maßnahme

lfd. Nr.	Straße	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ver	Was	Bemerkungen
1	Abelstraße (FW-HA Abelstraße 12)			Grün										SWLB	Fernwärmeschluss Telefonst. m. H. Könnel am 16.02.2026	parallel zur Talstraße punktuelle Aufgrabung halbsperrung/Vollsperrung
2	Talstraße (zw. Abelstraße und Ziegelgasse)			Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	SWLB	Fernwärme, Gas, Wasser und Kabelarbeiten	
3	August-Bebel-Straße (zw. Teinacher Straße und Talallee)				Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	SWLB DB	Gas, Wasser und Kabelarbeiten	Abstimmung mit DB, Vollsperrung bei SWLB- Maßnahme
4	Otto-Koaz-Weg (zw. Freibad und Marbacher Straße)	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	SWLB	Kabelarbeiten	SWLB Nachricht vom 3.12.25
5	Porschestraße (Kreuzung Porschestraße / Ludwigsburger Straße)										Blau	Blau	Blau	SWLB	Kabelarbeiten	halbsperrung für Querung
6	Schillerstraße / Schillerdurchlass			Grün	Grün	Grün	Grün	Grün	Grün	Grün	Grün	Grün	Grün	SWLB	Fernwärme, Gas, Wasser und Kabelarbeiten	Aktuelle Einzelheiten sind auf der Homepage ersichtlich.
7	Schoradorfer Straße (zw. Alt-Württemberg-Allee und Hartensteckstraße)								Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	SWLB	Fernwärme, Gas, Wasser und Kabelarbeiten	2 Fahrspuren bleiben immer befahrbar
8	Schoradorfer Straße (zw. Alt-Württemberg-Allee und Fazanenstraße)	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	SEL	Kanalanschluss	Spurweise Sperrung
9	Weraerstraße (zw. Martin-Luther-Straße und Tischendorfstraße)								Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	SWLB	Fernwärme	Ausführung erfolgt in den Sommerferien
10	Stuttgarter Straße (OD-Grenze bis Richard-Wagner-Straße)								Grün	Grün	Grün	Grün	Grün	FB 67	Belagsarbeiten	Verlegt auf Sommerferien
11	Frankfurter Straße (Fahrrad Bommer bis ca. 80 m vor Katharinenstraße)					Grün	Grün	Grün	Grün	Grün	Grün	Grün	Grün	FB 67	Belagsarbeiten	Verlegt auf Pfingstferien
12	Verlängerung Radweg Waldsücker/Mörickestraße		Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	FB 67 SWLB	Straßenbauarbeiten	SWLB beteiligt
13	Alleenstraße RS8 1. Abschnitt (zw. Seestr. - B 27)								Grün	Grün	Grün	Grün	Grün	FB 67 SWLB	Vollausbau	SWLB + SEL beteiligt 11.2.26 Bauablauf-Abstimmung
14	Sternkreuzung	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	FB 67	Umbau Kreisverkehr	
15	Solitudeallee zwischen der Köhlstraße und im Lerchenholz								Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	SWLB	Fernwärme und Wasser	Halbzeitige mit LSA-Regelung
16	Richard-Wagner-Straße								Grün	Grün	Grün	Grün	Grün	FB 67 SWLB	Vollausbau	SWLB beteiligt. Dauer Juni 26 - August 27
17	Knoten-Görschenberg/Marbacher Straße				Rot									FB 67	Straßenbauarbeiten	Kollision mit Umleitung Stern für Einsatzfahrzeuge
18	Schillerplatz und Schulgasse						Grün	Grün	Grün	Grün	Grün	Grün	Grün	KSK 67	Bauarbeiten Umgestaltung	
19	Umleitung Bauphase 5 Vollsperrung Große Pflanzfelder Brücke West					Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	K'heim	Straßenbauarbeiten/ Anschluss der Brücke	