LUDWIGSBURG

# Eberhardstraße Ablaufplanung

| | | |
|---|---|---|
| **Nov. / Dez. 2011** | | **Haushaltsberatungen:**<br>Forderung Gesamtkonzept für die Eberhardstraße |
| **09.11.11** | | **Gespräch mit den Einzelhändlern** der Eberhardstraße bei Hr. Schmid |
| **23.01.12** | | **Interner Runder Tisch Eberhardstraße** |
| **16.02.12** | BTU | **mündlicher Bericht:** 1. Info;<br>2. Abstimmung Verfahren;<br>3. Einstieg in die inhaltliche Diskussion |
| **16.02.12**<br>**29.02.12** | BTU<br>GR | **Erweiterung Sanierungsgebiet Untere Stadt** |
| **22.03.12** | BTU | **Vergabe Ingenieurleistung** |
| **23.03.12** | | **Öffentlicher Runder Tisch Eberhardstraße**<br>Ziel: Anforderungen/ Bedürfnisse an die Planung diskutieren<br>Wünschenswert: erste Parameter für den 1. Bauabschnitt gemeinsam festlegen |
| **03.05.12** | BTU | **Entwurfsbeschluss** (evtl. nur 1. Bauabschnitt) |
| | | ↓ ↓<br>**Ausschreiben und Werkplanung** |
| **20.09.12** | BTU | ↓ ↓<br>**Bau- und Vergabebeschluss** |
| | | ↓ ↓<br>**Kanalarbeiten und Straßenbau** |
| **Mai 2013** | | ↓ ↓<br>**Fertigstellung 1. BA** (südlicher Abschnitt bis Bärenstraße) |