Möglicher Zeitablauf; Beratung im Gemeinderat notwendig

Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2012

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2013

V 1 „Schul- und Sportareal am Schloss" Oßweil

Städtebauliche Neuordnung/Vision

- STEP-Folgeveranstaltung
- Beschluss des **Gemeinderats** zum weiteren Vorgehen
- Einstellung **Planungsmittel** Mehrzweckhalle Oßweil
- Ortsbesichtigung
- Raumbedarfsermittlung etc.
- Workshop I
- Werkplanung, Zuschussanträge etc. ab 2014

Weit. Themen STEP Oßweil

Themenspezifische Beteiligungen

- 1. Treffen der Begleitgruppe

V 2 Entwicklungs-bereich

Wohnen
Verkehr
Grün/Freiflächen

- Auftaktveranst.
- -Wohnen
- - Grün- und Freiraum
- -ruhender und fließender Verkehr
- -Sport
- Bearbeitungs-phase Rahmenplan
- Vorstellung Zwischenergebn. für Begleitgremium
- Fertigstellung Rahmenplan
- Politische Entscheidung Rahmenplan
- Projektentwicklung

V 3 Berliner Platz/ Sporthalle Ost

Gesamtkonzeption
Städtebauliche Neuordnung

- STEP-Folge-veranstaltung
- -Planungs-workshop
- Ideen- und Realisierungswett-bewerb Oststadthalle
- Entwurfsplanung mit Kostenberechnung
- -Werkplanung Ausschreibung
- -Zuschussanträge
- -Realisierung

Info- und Prüfthemen

Fortlaufende Berichterstattung

Weit. Themen STEP Ost

Beginn voraus. 2013