Sanierung Umkleide- und Sanitärtrakt
Sporthalle Schwarzwaldstraße 2
Kostenübersicht

Kostengruppe	Gewerk	Kostenberechnung	Auftragssumme	vorgeschlagene Firmen
300 Baukosten				
	Abbrucharbeiten und Entsorgung, Rohbau	69.000,00 €	69.000,00 €	Fa. Stuber, Ludwigsburg
	Estricharbeiten	6.000,00 €	10.000,00 €	Fa. Röhlich, Wendelstein
	Trockenbauarbeiten Wände und Decken	23.000,00 €	15.000,00 €	Fa. Ullrich + Schön, Fellbach
	Innentüren	25.000,00 €	25.500,00 €	Fa. Kirnbauer, Ludwigsburg
	Elastische Bodenbeläge	28.000,00 €		
	Fliesenarbeiten Wand- und Bodenbeläge	40.000,00 €	36.000,00 €	Fa. Röhlich, Wendelstein
	Malerarbeiten	17.000,00 €		
	Schließanlage	2.500,00 €		
	Festeinbauten	9.500,00 €	9.500,00 €	Fa. Kirnbauer, Ludwigsburg
	Baureinigung	2.000,00 €		
	Summe KG 300	**222.000,00 €**	**165.000,00 €**	
400 Technische Anlagen				
	Abwasser-, Wasseranlagen	87.000,00 €	119.000,00 €	Fa. Kofink, Ingersheim
	Wärmeversorgungsanlagen	67.000,00 €	89.000,00 €	Fa. Hitzker, Steinheim
	Lufttechnische Anlagen	49.000,00 €	59.000,00 €	Fa. Knödler, Rudersberg
	Starkstrom, Fernmelde- und Informationstechn. Anla	30.000,00 €	30.000,00 €	Fa. Sever, Stuttgart
	Gebäudeautomation	49.000,00 €	46.000,00 €	Fa. SE, Urbach
	Summe KG 400	**282.000,00 €**	**343.000,00 €**	
Unvorhergesehenes		50.000,00 € 10,00%	25.000,00 € 5,00%	
Gesamtsumme KG 300 und 400		**554.000,00 €**	**533.000,00 €**	
700 Baunebenkosten		**100.000,00 €**	**71.000,00 €**	Büro ZSP, Ludwigsburg
Gesamtsumme KG 300, 400, 700		**654.000,00 €**	**604.000,00 €**	

Stand 03.06.2016, Jo