Stand: 17.10.17

Projektorganisation – Entwicklungsstrategie ÖPNV

PG LB:
Hr. Spear

PG LRA:
Dr. Fritz

Optional:

Region:
Fr. Lang

LB/LRA

Öffentlichkeitsarbeit
(regelmäßiger Jour Fixe)

Lenkungsgruppe

LG ÖPNV
(interne Lenkungsgruppe, regelm. Jour Fixe , Orga DI)

LG Doppelstrategie
(externe Lenkungsgruppe, regelm. Jour Fixe , Orga DIII)

Strategische Entscheidungen

Vertretung LB:

- OB Spec
- BM Ilk
- Projektleitung *Reaktivierung Eisenbahn/ BRT-System* N.N.

Pressesprecher:

- Hr. Spear

Vertretung LRA:

- Dr. Haas
- Hr. Vogt
- Projektleitung *Niederflur* N.N.

Pressesprecher:

- Dr. Fritz

Vertretung Kommunen/Region:

- BM Schwaderer
- BM Kürner
- OBM Keck
- OBM Schönberger

Optional:

Verband Region Stuttgart N.N.

Verkehrsministerium N.N.

Partner beratend ggf. mitwirkend in LG

- Projektleitung N.N.
- Stellv. PL: N.N.
- Projektsteuerung im Vergabeprozess
- Assistenz PL: N.N.
- Herr Spear (S08)
- Herr Behnsen (61)
- Frau Kernstock (61)
- Herr Conte (67)
- Frau Kallenbach (32)

- OB Spec
- BM Ilk
- Projektleitung N.N.
- Projektsteuerung im Vergabeprozess
- Assistenz N.N.
- Fr. Lang (KSIS)
- Hr. Kurt(61)
- Hr. Behnsen (61)
- Fr. Schmidtgen (67)
- Hr. Spear (S08)
- Hr. Kiedaisch (20)
- Hr. Hugger (23)

regelmäßiger Jour Fixe

Projektgruppe

- Projektleiter LB N.N.
- Projektsteuerung LB im Vergabeprozess
- Kommunen: N.N.
- LRA N.N.

Projektgruppe ÖPNV
(Projektgruppe der Stadt LB, wöchentl. Jour Fixe Orga DIII)

Projektgruppe Doppelstrategie
(Teilnehmer: LB, LRA, Kommunen, regelmäßiger Jour Fixe)

Projektgruppe LRA
(Projektgruppe des LRA, regelmäßiger Jour Fixe)

- LRA: Hr. Meier, N.N.
- Kommunen: N.N.
- ….

Beratendes Netzwerk für PG

PG LB

Projektschwerpunkte

Reaktivierung Eisenbahn

BRT-System

Regionaler Ausbau

PG LB + erweit. Projektgruppe um Kommunen/PG LRA, stets Abstimmung auf Arbeitsebene

Partner werden an Einzelmaßnahmen der Projekte angedockt

PG LRA

Projektschwerpunkt

Niederflur

PG LRA/(Region) + erweit. Projektgruppe um Kommunen/PG LB, stets Abstimmung auf Arbeitsebene