## Projektplan für das Energie- und Klimaschutzkonzept Ludwigsburg

| | 2009 | | | | | | | | | | | | 2010 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Juli | | Aug. | | Sep. | | Okt. | | Nov. | | Dez. | | Jan. | | Feb. | | März | | April | | Mai | | Juni | | Juli | |
| **Arbeitspakete** Hälfte | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AP1a: Wärmekataster LB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | x | | | | | |
| Exkurs: Bedarf zw. Biomasse-HKW und Hartenecker Höhe | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AP2a: Strombilanz LB | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | x | | | | | |
| AP4a: Klimabilanz Verkehr | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | x | | | | | |
| AP1b: Strategie Wärme | | | x | x | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | |
| AP2b: Strategie Strom | | | x | x | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | |
| AP4b: Strategie Mobilität | | | x | x | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | |
| AP1,2,4c: Ziele und Szenarien | | | | | x | x | | | | | x | x | | | | | x | x | | | | | | | | |
| M5: Gesamtstrategie | | x | x | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Bürgerbeteiligung (Bürgerforen) | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | |
| Expertengremium | | x | | | x | | | x | | | x | | | x | | | x | | | x | | | x | | x | |
| M3: Industrie-Netzwerk | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |