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Kostenübersicht Haushaltsjahr 2013 Budget Zahlung Anmerkungen zu den Projekten

3.435.000 330.000 zu 2: gesch. Abrechn.ca. + 220.000 € über Beschluss

10.714.000 732.752 zu 7: gesch. Abrechn ca. - 50.000 € unter Beschluss

zu 16: + 97.300 € über Beschluss

Grundlagenermittlung Leistungsphase 1 zu 25: + 80.000 € über Beschluss

Planung Leistungsphasen 2 - 7 zu 47: enger Terminplan

Ausführung Leistungsphase 8 zu 48: + 13.000 € über Beschluss

Kosten Termine

Günstiger oder nicht teurer entsprechend Rahmenterminplan

bis + 10 %, max. jedoch + 100.000 € Rahmenterminplan fraglich

> 10 %, über 100.000 € Rahmenterminplan nicht möglich●●

●

●

●

●

20142013

Hindenburgstr.29 - Karlskas. Techn. Infrastruktur 2.3400.9440.000-0403

Lange Str.71 - Erweiterung KiGa Bäderwiesen 2.4641.9410.000-0901

Hindenburgstr.29 - Karlskas. Dachsanierung Reith. 2.3400.9460.000-0403

Hauptstraße - Feuerwehrhaus Neckarweihingen 2.6153.9410.000-1104

Corneliusstraße 36 - Schlößlesfeldschule Anbau 2.2110.9410.000-0413

Weichselstraße - MGH Grünbühl-Sonnenberg 2.6158.9410.000-1003

Eberhardstr. 1 - Stadtmuseum Finanzierung WBL

Gartenstr. 14 - NB Ganztagesbetreuung 2.2110.9410.000-0103

Egerländerstr. 12 - Sanierung KiGa,  Ausbau U3 2.4641.9440.000-0421

Verwaltungshaushalt FB 65

INKAS - Projekte

Stand:

Schulg. 6/8 - Sanierung Uhland/Anton-Bruckner 2.2130.9410.000-0112

Alleenstr. 17/21 - San. Justinus-Kerner-Schule 2.2130.9410.000-0101

STATUS

Anna-Neff-Straße - KiFaZ Hartenecker Höhe

Karlstr.33 - Sanierung Elly-Heuss-Knapp

Sonderkonto

2.2210.9440.000-0103

FB 651/2013

2015 2016

Rahmenterminplan 
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 INKAS         (Projekte > 300.000 €)


