LUDWIGSBURG

BESCHLUSSVORLAGE
Federfihrung: VORL.NR. 239/13

FB Hochbau und Gebaudewirtschaft

Sachbearbeitung:

Block, Sonja

Datum:

04.07.2013

Beratungsfolge Sitzungsdatum Sitzungsart
Ausschuss fur Bauen, Technik und Umwelt 18.07.2013 OFFENTLICH
Gemeinderat 23.07.2013 OFFENTLICH

Betreff: GartenstraBe 14 - Neubau Ganztageseinrichtung mit Mensa und Bewegungsraum

- Bau- und Vergabebeschluss
Bezug SEK: Masterplan 9 - Bildung und Betreuung

Bezug: Vorl.-Nr. 481/11 Beschluss Raumprogramm

Vorl.-Nr. 026/11 Grundsatzbeschluss
Vergabe von Planungsleistungen Architektur / HLS / ELT

Vorl.-Nr. 247/11 MaBnahmen zu verbesserten Kostensicherheit von
Hochbauprojekten

Vorl.-Nr. 386/12 Entwurfsbeschluss
Vergabe der weiterfilhrenden Planungsleistungen Architektur/
Tragwerksplanung / HLS / ELT

Vorl.-Nr. 414/12 Kosteneinsparoptionen, abweichender Entwurfsbeschluss zu
Vorlage Nr. 386/12

Anlagen: Kostenubersicht, Stand 26.06.2013

Beschlussvorschlag:

1.) Der Gemeinderat beschlieBt den Bau der Ganztageseinrichtung mit Mensa und
Bewegungsraum an der GartenstraBe 14 mit den Baukosten in Héhe von 3,86 Mio. EUR
inklusive 19% MwSt. (KG 200, 300, 400 und 700).
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2.) Folgenden Vergabe von Bauarbeiten fir den Neubau Ganztageseinrichtung mit Mensa
und Bewegungsraum an der GartenstraBe 14 wird zugestimmt.

Gewerk Firma Verfagte Summe
inkl. 19 %MwSt
(Auftragssumme +5%).

Rohbauarbeiten Wildermuth GmbH & Co KG
Carl-Benz-StraBe 46

74321 Bietigheim - Bissingen 1.080.000 EUR

2. | Dachabdichtungsarbeiten | REFA Dachbau GmbH
PlanckstraBe 10 155.000 EUR
71691 Freiberg / Neckar

3. | Fensterbauarbeiten Strobel GmbH
SchitzenstraBe 11 140.000 EUR
71634 Ludwigsburg

4. | Heizungsinstallation Scholz GmbH
Robert-Bosch-Strale ¥

71691 Freiberg 88.000 EUR
San?tér— unq Hering Haustechnik
5. | Gasinstallation SudstraBe 14 101.000 EUR

74211 Leingarten

6. | Stark- und

Schwachstrominstallation | >CMiagenhauf Gmb

Ludwig-Lutz-StraBBe 8 215.000 EUR
73479 Ellwangen

7. | Kichentechnische

Ausstattung Gerhard Becker GroBkucheneinrichtung

Waldburgstrae 118 150.000 EUR
70b63 Stuttgart

Die Gewerke Aufzug und MSR- Technik werden in der Zustandigkeit der Verwaltung vergeben.
Das Gewerk Luftungsinstallation kann wegen der umfassenden technischen Prifung noch nicht
vergeben werden. Die Vergabe erfolgt im September 2013.

Sachverhalt/Begriindung:
Zu 1) Baubeschluss

Hinweis: Der am 13.12.2012 durch den Gemeinderat beschlossene PROJEKTFAHRPLAN sieht fir
Zuklinftige Projekte den formalen Baubeschluss bereits mit dem Entwurf vor.

Chronologie
Der Ausschuss fur Bildung, Sport und Soziales hat am 30.11.2011 dem Raumprogramm flr den

Neubau einer Ganztageseinrichtung mit Mensa und Bewegungsraum an der GartenstraBe 14
zugestimmt (Vorlage Nr. 481/11).

Der Grundsatzbeschluss, inklusive der Vergabe der Architekten-und Ingenieurleistungen erfolgte
am 15.12.2011 durch den Gemeinderat (Vorlage Nr. 026/11).

Der Gemeinderat hat am 10.10.2012 den Entwurf und die Vergabe der weiterflihrenden Planungs-
leistungen Architektur / Tragwerksplanung / HLS / ELT gefasst (Vorlage Nr. 386/12).

Der abweichende Entwurfsbeschluss mit Kosteneinsparoptionen (Vorlage- Nr. 414/12) wurde vom
Gemeinderat am 10.10.2012 nicht beschlossen.
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Der Bauantrag wurde Anfang Dezember 2012 eingereicht. Die Baugenehmigung wurde im
Méarz 2013 erteilt.

Zu 2) Vergabe von Baugewerken

Am 11. 05. 2013 wurde das 1. Ausschreibungspaket (Rohbau, Dachabdichtungsarbeiten,
Fensterbauarbeiten und Technikgewerke) in der Ludwigsburger Kreiszeitung, dem
Staatsanzeiger und im Internetportal Subreport-Elvis veroffentlicht. Die Submission fand am
11.06.2013 statt.

1. Rohbauarbeiten:

Die Ausschreibungsunterlagen wurden von 13 Firmen angefordert. Zur Submission am 11.06.2013
lagen 5 Angebote vor. Alle 5 Angebote sind glltig.

Geprifte Angebotssumme inkl. 19 % MwSt.:

1.Fa. Wildermuth GmbH & Co. KG, Bietigheim-Bissingen 1.021.378,49 EUR = 100,0 %
2.Fa.Kohler GmbH, Besigheim 1.108.776,060 EUR = 108,6 %
3.Fa. Bauservice Ralf Vogt GmbH, Korb 1.128.411,75 EUR =110,5 %
4 Fa.Fritz Mialler GmbH, Backnang 1.172.343,71 EUR =114,8 %
b.Fa. Otto Heil GmbH, Eltingen 1.208.085,04 EUR =118,3 %

Die Firma Wildermuth hat das annehmbarste Angebot eingereicht und wird zur Beauftragung
vorgeschlagen. Die Angebotssumme liegt im Rahmen der Kostenberechnung. In der verflgten
Summe sind ca. b % flr Unvorhergesehenes enthalten.

2. Dachabdichtungsarbeiten:

Die Ausschreibungsunterlagen wurden von 7 Firmen angefordert. Zur Submission am 11.06.2013
lagen 3 Angebote vor. Alle 3 Angebote sind gultig.

Geprifte Angebotssumme inkl. 19 % MwSt.:

1.Fa. REFA Dachbau GmbH, Freiberg Neckar 148.571,08 EUR = 100,0 %
2.Fa. Werner Scholz GmbH & Co KG, Aalen — Fachsenfeld 154.702,52 EUR = 104,1 %
3.Fa. Fritz GmbH, Murr 164.407,58 EUR = 110,6 %

Die Firma REFA Dachbau GmbH hat das annehmbarste Angebot eingereicht und wird zur
Beauftragung vorgeschlagen. Die Angebotssumme liegt ca. 12 % Uber dem Ansatz der
Kostenberechnung. Die Mehrkosten kénnen durch Minderkosten beim Gewerk Rohbau
ausgeglichen werden. In der verflgten Summe sind ca. b % fur Unvorhergesehenes enthalten.
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3. Fensterbauarhbeiten:

Die Ausschreibungsunterlagen wurden von 25 Firmen angefordert. Zur Submission am 11.06.2013
lagen 3 Angebote vor. Alle 3 Angebote sind glltig.

Geprifte Angebotssumme inkl. 19 % MwSt.:

1.Fa. Strobel GmbH, Ludwigsbur 131.646,13 EUR = 100,0 %
2.Fa. Fenestra Fensterbau GmbH, Waldbrunn 140.597,31 EUR = 106,8 %
3.Fa. Schreinerei Koch GmbH, Otzberg 167.153,35 EUR =127,0 %

Die Firma Strobel GmbH hat das annehmbarste Angebot eingereicht und wird zur Beauftragung
vorgeschlagen. Die Angebotssumme liegt im Rahmen der Kostenberechnung. In der verfligten
Summe sind ca. 5 % flr Unvorhergesehenes enthalten.

4. Heizungsinstallation:

Die Ausschreibungsunterlagen wurden von 9 Firmen angefordert. Zur Submission am 11.06.2013
lagen 6 Angebote vor. Alle 6 Angebote sind gultig.

Geprifte Angebotssumme inkl. 19 % MwSt.:

1.Fa. Scholz GmbH, Freiberg 83.712,53 EUR = 100,0 %
2.Fa. Faceotech & energy GmbH, Stuttgart 84.183,56 EUR = 100,6 %
3.Fa. Ronald Christ GmbH, Minchweiler 85.282,71 EUR =101,8 %
4.Fa. Kurfess Gebdudetechnik GmbH, Geislingen 87.081,83 EUR =104,0 %
b.Fa. Kunzl & May Haustechnik GmbH, Dinkelsbihl 92.958,3b EUR=111,0%
6.Fa. Krieger GmbH & Co KG, Hochhause 102.881,20 EUR =122,9 %

Die Firma Scholz GmbH hat das annehmbarste Angebot eingereicht und wird zur Beauftragung
vorgeschlagen. Die Angebotssumme liegt im Rahmen der Kostenberechnung. In der verflgten
Summe sind ca. 5 % flr Unvorhergesehenes enthalten.

5. Sanitir- und Gasinstallation:

Die Ausschreibungsunterlagen wurden von 8 Firmen angefordert. Zur Submission am 11.06.2013
lagen 5 Angebote vor. Alle 5 Angebote sind glltig.

Geprifte Angebotssumme inkl. 19 % MwSt.:

1. Fa. Hering Haustechnik, Leingarten 96.059,47 EUR = 100,0 %
2. Fa. Kunzl & May Haustechnik GmbH, Dinkelsbihl 102.797,07 EUR = 107,0 %
3. Fa. Scholz GmbH, Freiberg 106.752,77 EUR =111,1 %
4. Fa. HEDISA Haustechnik GmbH, Stuttgart 111.619,92 EUR =116,2 %
5. Fa. Faceotech & energy GmbH 119.730,89 EUR = 1246 %

Die Firma Hering Haustechnik hat das annehmbarste Angebot eingereicht und wird zur
Beauftragung vorgeschlagen. Die Angebotssumme liegt im Rahmen der Kostenberechnung. In der
verfigten Summe sind ca. 5 % fur Unvorhergesehenes enthalten.
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6. Stark- und Schwachstrominstallation:

Die Ausschreibungsunterlagen wurden von 9 Firmen angefordert. Zur Submission am 11.06.2013
lagen 2 Angebote vor. Alle zwei Angebote sind gultig.

Geprifte Angebotssumme inkl. 19 % MwSt.:

1.Fa. Schlagenhauf 202.403,57 EUR = 100,0 %
2.Fa. F & E Elektroanlagen 209.160,05 EUR =103,4 %

Die Firma Schlagenhauf hat das annehmbarste Angebot eingereicht und wird zur Beauftragung
vorgeschlagen. Die Angebotssumme liegt ca. 14 % Uber dem Ansatz der Kostenberechnung. Die
Mehrkosten kénnen durch Minderkosten bei den Ubrigen Technikgewerken ausgeglichen werden. In
der verflgten Summe sind ca. b % flr Unvorhergesehenes enthalten.

7. Kiichentechnische Ausstattung:

Die Ausschreibungsunterlagen wurden von 9 Firmen angefordert. Zur Submission am 11.06.2013
lagen 7 Angebote vor. Alle 7 Angebote sind glltig.

Geprifte Angebotssumme inkl. 19 % MwSt.:

1. Fa.Gerhard Becker, Stuttgart 142.494,17 EUR = 100,0 %
2. Fa.OMEGA SORG GmbH, Essingen bei Aalen 151.287,62 EUR = 106,0 %
3. Fa.Edgar Fuchs GmbH, Kirchentellinsfurt 151.918,97 EUR =107,0 %
4. Fa.Hachtel GmbH, Schwieberdingen 154.798,77 EUR = 109,0 %
5. Fa.Grossklchenprofi.de, Frank Dieckmann,

Edingen-Neckarhausen 156.075,04 EUR =110,0 %
6. Fa.Huss + Linemann GmbH, Mannheim 162.797 95 EUR =114,0 %
7. Fa.HoGaKa Profi GmbH, Ludwigsburg 170.686,46 EUR = 120,0 %

Die Firma Gerhard Becker hat das annehmbarste Angebot eingereicht und wird zur Beauftragung
vorgeschlagen. Die Angebotssumme liegt ca. 6,7 % Uber dem Ansatz der Kostenberechnung. Die
Mehrkosten kénnen durch Minderkosten bei den Technikgewerken ausgeglichen werden. In der
verfligten Summe sind ca. 5 % fUr Unvorhergesehenes enthalten.

Budget

Mit den vorliegenden Vergabevorschldgen sind ca. 64 % der Baukosten submittiert. Der Puffer far
Unvorhergesehenes belduft sich mit 79.000,00 EUR um 114.000,00 EUR unter dem Mindestsatz
von 5 % mit 193.000,00 EUR (bezogen auf das Gesamtbudget von 3,86 Mio. EUR). Weitere
Kostenrisiken bestehen in den noch auszuschreibenden Gewerken sowie bei den Nebenkosten,
begrindet durch die Neufassung der HOAI 2013 (Honorar flr Architekten- und Ingenieur-
leistungen).
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Finanzierung:

Flr den Neubau sind im Haushaltsplan 2013 ff. insgesamt 3,86 Mio. EUR unter der Finanzposition
2.2110.9410.000-0103 eingestellt. Die im Jahr 2013 eingestellten Finanzmittel in H6he von
1.000.000 EUR sind auskoémmlich.

Termine:

Der Baubeginn erfolgt im Sommer 2013.

Unterschriften:

Mathias WeiBer

Verteiler: FB 14, FB 20, FB 48, FB 67
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