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Kostenübersicht Haushaltsjahr 2013 Budget Zahlung Anmerkungen zu den Projekten

3.435.000 1.376.490 zu 7: gesch. Abrechn ca. - 150.000 € unter Beschluss

12.919.000 4.283.710 zu 8: gesch. Abrechn ca. 1.055.000 € über Beschluss

zu 16: + 160.000 € über Beschluss

Grundlagenermittlung Leistungsphase 1 zu 25: + 95.000 € über Beschluss

Planung Leistungsphasen 2 - 7 zu 47: enger Terminplan

Ausführung Leistungsphase 8 zu 65: + 170.000 € über Beschluss

Kosten Termine

Günstiger oder nicht teurer entsprechend Rahmenterminplan

bis + 10 %, max. jedoch + 100.000 € Rahmenterminplan fraglich

> 10 %, über 100.000 € Rahmenterminplan nicht möglich

2.2130.9410.000-0112

FB 657/2013

2015 2016

Rahmenterminplan Stand:

Alleenstr. 17/21 - Gemeinschaftschaftssch. Innenst. 2.2130.9410.000-0101

Gartenstr. 14 - NB Ganztagesbetreuung 2.2110.9410.000-0103

STATUS

Karlstr.33 - Sanierung Elly-Heuss-Knapp

Schulg. 6/8 - Sanierung Uhland/Anton-Bruckner

2.2210.9440.000-0103

Verwaltungshaushalt FB 65

INKAS - Projekte

Marienstr.22 - Feuerwache ILS 2.1300.9440.000.0101

Hauptstraße - Feuerwehrhaus Neckarweihingen 2.6153.9410.000-1104

Corneliusstraße 36 - Schlößlesfeldschule Anbau 2.2110.9410.000-0413

20142013

Weichselstraße - MGH Grünbühl-Sonnenberg 2.6158.9410.000-1003

Eberhardstr. 1 - Stadtmuseum Finanzierung WBL

Wilhemstr.9/1 KUZ - Bauausgaben 2.7914.9490.000-0201

Erdmannhäuser Str. 7-9 - KiFaZ Poppenweiler 2.6159.9410.000-1202

Lange Str.71 - Erweiterung KiGa Bäderwiesen 2.4641.9410.000-0901
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INKAS         (Projekte > 300.000 €)


