
Projekt Stand 7/2013 Finanzposition HHST 6

VH
Projektleiter Fachber. 65:

bis einschl. 1*:  Gesamtkosten einschl. Jahr 2018 und ff.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gesamt

HH-Einstellung 4.198.000 402.000 4.600.000 1*

Zahlungsstand 4.314.972 53.011 4.367.983

Kostenschätzung vom 12. Aug 08 4.200.000

Kostenberechnung vom 11. Mrz 09 4.200.000

Genehmigter Beschluss vom 11. Mrz 09 5. Nov 09 20. Sep 11 4.600.000

Abrechnung geschätzt 100% 0 ●●●● 4.600.000 grün

Erläuterungen

Phase von bis

Grundlagenermittlung erledigt erledigt erledigt ●●●●

Planung erledigt erledigt erledigt ●●●●

Ausführung 2 / 2009 10 / 2013 im Plan ●●●●

Meilenstein bis

Raumprogramm - - ●

Baugesuch - - ●

Baubeginn 2 / 2009 erledigt ●●●●

Fertigstellung 10 / 2013 im Plan ●●●●

Hinweise:

Karlstr.33 - Sanierung Elly-Heuss-Knapp 2.2210.9440.000-0103
Müllich

Mit dem 4. Bauabschnitt in 2012 wurde die Maßnahme weitgehend umgesetzt. In 2013 werden noch Restarbeiten 
in den Ferienzeiten durchgeführt. Diese werden bis zum Beginn des Schuljahres 2013/2014 abgeschlossen sein.
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Projekt Stand 7/2013 Finanzposition HHST 7

VH
Projektleiter Fachber. 65:

bis einschl. 1*:  Gesamtkosten einschl. Jahr 2018 und ff.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gesamt

HH-Einstellung 4.569.000 1.681.000 6.250.000 1*

Zahlungsstand 4.992.024 634.442 5.626.466

Kostenschätzung vom 3. Jul 09 5.880.000

Kostenberechnung vom 9. Feb 10 6.250.000

Genehmigter Beschluss vom 25. Nov 09 21. Jul 10 6.250.000

Abrechnung geschätzt 98% -150.000 ●●●● 6.100.000 grün

Erläuterungen

Phase von bis

Grundlagenermittlung erledigt erledigt erledigt ●●●●

Planung erledigt erledigt erledigt ●●●●

Ausführung 8 / 2010 2 / 2013 unkritisch ●●●●

Meilenstein bis

Raumprogramm 11 / 2009 erledigt ●●●●

Baugesuch 8 / 2009 erledigt ●●●●

Baubeginn 8 / 2010 erledigt ●●●●

Fertigstellung 2 / 2013 erledigt ●●●●

Hinweise:

Schulg. 6/8 - Sanierung Uhland/Anton-Bruckner 2.2130.9410.000-0112
Schneider

1. BA: Sanierung Gebäude Schulgasse 6. Die Schule ist in Betrieb seit 09/2011
2. BA. Abbruch und Neubau Verbindungsbau, Sanierung Gebäude Schulgasse 8 Ausführungszeitraum 08/2011 bis 
02/2013
 
Der 2. Bauabschnitt ist fertig gestellt. 

Zur Zeit erfolgt die Prüfung der Schlussabrechnungen

Der Umzug der Pestalozzischule erfolgte Ende Juli.
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Projekt Stand 7/2013 Finanzposition HHST 8

VH
Projektleiter Fachber. 65:

bis einschl. 1*:  Gesamtkosten einschl. Jahr 2018 und ff.

KOSTEN 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gesamt

HH-Einstellung 522.000 1.500.000 2.700.000 2.878.000 7.600.000 1*

Zahlungsstand 198.529 128.165 326.694

Kostenschätzung vom 16. Aug 11 6.500.000

Kostenberechnung vom 31. Mai 12 7.600.000

Genehmigter Beschluss vom 21. Jul 10 27. Jun 12 25. Jul 12 7.600.000

Abrechnung geschätzt 114% 1.055.000 ●●●● 8.655.000 rot

Erläuterungen

TERMINE

Phase von bis

Grundlagenermittlung erledigt erledigt erledigt ●●●●

Planung 6 / 2011 7 / 2013 erledigt ●●●●

Ausführung 8 / 2013 7 / 2015 unkritisch ●●●●

Meilenstein bis

Raumprogramm 2 / 2013 erledigt ●●●●

Baugesuch 9 / 2011 erledigt ●●●●

Baubeginn 8 / 2013 erledigt ●●●●

Fertigstellung 7 / 2015 unkritisch ●●●●

von künstlichen Mineralfaserplatten (KMF) aufgefunden. Diese Bereiche wurden bei den Probeentnahmen im Zuge 
des Schadstoffgutachtens leider nicht getroffen und waren somit auch nicht in der Ausschreibung berücksichtigt. 
Im Gewerk Abbruch/Schadstoffsanierung enststeht deshalb ein Mehraufwand von ca. Brutto EUR 50.000.

Hinweise:
Bezeichnung im Vermögenshaushalt: Innenstadthauptschule

Alleenstr. 17/21 - Gemeinschaftschaftssch. Innenst. 2.2130.9410.000-0101
Schuhmacher

Die Ergebnisse des 2.Ausschreibungspaketes vom März 2013 ergaben Mehrkosten von ca. 285.000 EUR. 
Einsparpotentiale sind dabei  bereits berücksichtigt. 
Zur weiteren Kostensicherheit werden die noch ausstehenden wesentlichen Leistungsverzeichnisse verpreist. 
Zudem hat die Verwaltung entsprechend Projektfahrplan einen externen Controller beauftragt.
Es werden  weiterhin Mehrkosten von insgesamt 700.000 - 1.055.000 EUR prognostiziert. Damit steigt die
geschätzte Abrechnungssumme auf bis zu 8.655.000 EUR.
Laut statistischem Landesamt ist bei der Baupreisentwicklung mit Preiserhöhungen von jährlich ca. 3% zu rechnen. 
Bei der Hochrechnung des Budgets laut KoBe von Mai 2012 mit 7,6 Mio EUR bis  Mitte 2015 (= Mitte
Bauzeit) würde sich demnach eine Anpassung auf mind. 8 Mio EUR ergeben.
Am 03.09.2013 fand die Submission des 3. Ausschreibungspakets mit den Gewerken Trockenbau, Tischler, Maler 
und Innenputz statt. Die Angebote werden momentan geprüft.
Mit Beginn der Abbrucharbeiten wurden hinter Wand- und Deckenverkeidungen unerwartete Schadstoffe in Form 
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Projekt Stand 7/2013 Finanzposition HHST 9

VH
Projektleiter Fachber. 65:

bis einschl. 1*:  Gesamtkosten einschl. Jahr 2018 und ff.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gesamt

HH-Einstellung 383.000 1.000.000 1.700.000 777.000 3.860.000 1*

Zahlungsstand 81.685 77.297 158.982

Kostenschätzung vom 17. Nov 11 2 150 000

Kostenberechnung vom 26. Jun 12 3.860.000

Genehmigter Beschluss vom 15. Dez 11 10. Okt 12 23. Jul 13 3.860.000

Abrechnung geschätzt 100% ●●●● 3.860.000 grün

Erläuterungen

Phase von bis

Grundlagenermittlung 3 / 2011 2 / 2012 erledigt ●●●●

Planung 3 / 2012 8 / 2013 erledigt ●●●●

Ausführung 9 / 2013 2 / 2015 unkritisch ●●●●

Meilenstein bis

Raumprogramm erledigt erledigt ●●●●

Baugesuch erledigt erledigt ●●●●

Baubeginn 9 / 2013 unkritisch ●●●●

Fertigstellung 2 / 2015 unkritisch ●●●●

 

Hinweise:

Gartenstr. 14 - NB Ganztagesbetreuung 2.2110.9410.000-0103
Block

Der Gemeinderat stimmte am 10.10.2012 dem Entwurf mit Kosten von 3.860.000€ zu (Vorl.Nr. 414/12). Am 
23.07.2013 hat der Gemeinderat den Baubeschluss und die Vergabe des 1. Ausschreibungspakettes (Rohbau, 
Dachabdichtung, Fensterbau und technische Gewerke) genehmigt, Vorl.Nr. 239/13. 
Die Baumaßnahme Grenzwand Nachbargebäude, Gartenstraße 16/1, ist als Brandwand vor dem Baubeginn 
ausgeführt worden. Der Baubeginn erfolgt  im September 2013, der offizielle Spatenstich Gartenstraße 14 ist mit 
der Einweihung des Grundschulareals am 10.Oktober 2013 vorgesehen. 
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Projekt Stand 7/2013 Finanzposition HHST 16

VH
Projektleiter Fachber. 65:

bis einschl. 1*:  Gesamtkosten einschl. Jahr 2018 und ff.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gesamt

HH-Einstellung 1.935.000 1.165.000 3.100.000 1*

Zahlungsstand 2.419.679 369.087 2.788.767

Kostenschätzung vom 9. Jul 09 2.700.000

Kostenberechnung vom 4. Mai 10 2.955.056

Genehmigter Beschluss vom 19. Jan 09 5. Mrz 09 2. Jul 09 16. Feb 11 3.100.000

Abrechnung geschätzt 105% 160.000 ●●●● 3.260.000 rot

Erläuterungen

Phase von bis

Grundlagenermittlung erledigt erledigt erledigt ●●●●

Planung 7 / 2009 2 / 2011 erledigt ●●●●

Ausführung 3 / 2011 12 / 2012 erledigt ●●●●

Meilenstein bis

Raumprogramm erledigt erledigt ●●●●

Baugesuch erledigt erledigt ●●●●

Baubeginn 3 / 2011 erledigt ●●●●

Fertigstellung 12 / 2012 erledigt ●●●●

Hinweise:

Weichselstraße - MGH Grünbühl-Sonnenberg 2.6158.9410.000-1003
Hüttig

HH-Einstellungen: Die oben dargestellten Einstellungen sind die Summe zweier Finanzpositionen. Dies sind die 
FiPo 2.6158.9410.000-1003 mit insges. € 2.387.000.- (Anteil 77%) sowie dem Anteil für Grünbühl-Sonnenberg der 
FiPo 2.4640.9400.000-0005 mit € 713.000.- (Ausbau U3, Anteil 23%).
 FiPo…-1003 (bis  2012, 2013): 1.935.000,-/567.000,-
 FiPo…-0005 (2013): 598.000,-

Fördermittel: Das Projekt wird gefördert durch Mittel aus dem Bund-Länder-Programm „Die Soziale Stadt“, dem 
Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ (Förderung U3-Ausbau) und dem EU-Projekt MUSIC.  Mit 
folgenden Zuschüssen ist zu rechnen:
403.000,- EUR (Soziale Stadt)
120.000,- EUR (Zuschuss U3-Ausbau)
  95.000,- EUR (Zuschuss MUSIC)
Die Fertigstellung erfolgte bis Ende 2012 - Inbetriebnahme war 07. Januar 2013;
Aktuell: Mängelbeseitigungen und Projekt-Schlussrechnung.
unvorhergesehene Mehrkosten in KG 200 (Erschließungskosten): Abwasserbeitragsbescheid vom 15.08.2013 
i.H.v. 30.900 EUR.
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Projekt Stand 7/2013 Finanzposition HHST 25

VH
Projektleiter Fachber. 65:

bis einschl. 1*:  Gesamtkosten einschl. Jahr 2018 und ff.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gesamt

HH-Einstellung 3.000.000 3.000.000 1.200.000 400.000 500.000 100.000 8.200.000 1*

Zahlungsstand 6.584.251 1.084.726 7.668.976

Kostenschätzung vom 24. Mai 11 8.200.000

Kostenberechnung vom 15. Mai 09 7.700.000

Genehmigter Beschluss vom 15. Mai 09 21. Jul 10 24. Mai 11 8.200.000

Abrechnung geschätzt 101% 95.000 ●●●● 8.295.000 gelb

Erläuterungen

Phase von bis

Grundlagenermittlung erledigt erledigt erledigt ●●●●

Planung erledigt erledigt erledigt ●●●●

Ausführung unkritisch unkritisch erledigt ●●●●

Meilenstein bis

Raumprogramm erledigt erledigt ●●●●

Baugesuch erledigt erledigt ●●●●

Baubeginn erledigt erledigt ●●●●

Fertigstellung 5 / 2013 erledigt ●●●●

Hinweise:
Das Gebäude geht im  Mai 2013 in Betrieb.

Eberhardstr. 1 - Stadtmuseum Finanzierung WBL
Pflumm

Aktuell ca. 8 Wochen Bauverzug                             

Das Mik wurde am 12.05.2013 eröffnet.
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Projekt Stand 7/2013 Finanzposition HHST 26

VH
Projektleiter Fachber. 65:

bis einschl. 1*:  Gesamtkosten einschl. Jahr 2018 und ff.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gesamt

HH-Einstellung 964.000 206.000 1.170.000 1*

Zahlungsstand 1.015.027 3.608 1.018.634

Kostenschätzung vom 12. Jan 10 1.100.000

Kostenberechnung vom 14. Jun 10 971.000

Genehmigter Beschluss vom 1. Jul 09 16. Sep 10 2. Mrz 11 1.170.000

Abrechnung geschätzt 100% 0 ●●●● 1.170.000 grün

Erläuterungen

Phase von bis

Grundlagenermittlung 7 / 2009 12 / 2009 erledigt ●●●●

Planung 1 / 2010 2 / 2011 erledigt ●●●●

Ausführung 3 / 2011 3 / 2012 erledigt ●●●●

Meilenstein bis

Raumprogramm 7 / 2009 erledigt ●●●●

Baugesuch 9 / 2010 erledigt ●●●●

Baubeginn 3 / 2011 erledigt ●●●●

Fertigstellung 3 / 2012 erledigt ●●●●

Hinweise:

Hauptstraße - Feuerwehrhaus Neckarweihingen 2.6153.9410.000-1104
Müllich

Schlußrechnungsprüfung und Mängelbeseitigung sind in Arbeit
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Projekt Stand 7/2013 Finanzposition HHST 47

VH
Projektleiter Fachber. 65:

bis einschl. 1*:  Gesamtkosten einschl. Jahr 2018 und ff.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gesamt

HH-Einstellung 100.000 700.000 1.550.000 530.000 2.880.000 1*

Zahlungsstand 126.905 330.027 456.932

Kostenschätzung vom 26. Mai 11 2.400.000

Kostenberechnung vom 22. Mai 12 2.880.000

Genehmigter Beschluss vom 13. Jul 11 27. Jun 12 2.880.000

Abrechnung geschätzt 100% 0 ●●●● 2.880.000 grün

Erläuterungen

Phase von bis

Grundlagenermittlung 10 / 2011 12 / 2011 erledigt ●●●●

Planung 1 / 2012 2 / 2013 erledigt ●●●●

Ausführung 3 / 2013 6 / 2014 kritisch ●●●●

Meilenstein bis

Raumprogramm 11 / 2011 erledigt ●●●●

Baugesuch 6 / 2012 erledigt ●●●●

Baubeginn 3 / 2013 erledigt ●●●●

Fertigstellung 6 / 2014 kritisch ●●●●

Corneliusstraße 36 - Schlößlesfeldschule Anbau 2.2110.9410.000-0413
Schneider

Die Baugenehmigung wurde am 27.11.2012 erteilt. Der Baubeginn erfolgte im März 2013.  

Das erste Ausschreibungspaket wurde durch den BTU am 24.01.2013 vergeben. Die Arbeiten des 2. 
Ausschreibungspakets wurden im BTU am 21.02.2013 vergeben.
Die Vergabe des 3. Ausschreibunspakets erfolgte am 25.07.2013 durch den BTU.

Die Ergebnisse der Ausschreibungspakete liegen im Rahmen der Kostenberechnung.

Momentan laufen die Schalungsarbeiten für das Dach. Das Richtfest ist für den 26. Sepetmber 2013 vorgesehen.

Hinweise:
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Projekt Stand 7/2013 Finanzposition HHST 48

VH
Projektleiter Fachber. 65:

bis einschl. 1*:  Gesamtkosten einschl. Jahr 2018 und ff.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gesamt

HH-Einstellung 400.000 800.000 380.000 1.580.000 1*

Zahlungsstand 409.618 712.513 1.122.131

Kostenschätzung vom 11. Jun 11 1.350.000

Kostenberechnung vom 1. Mrz 12 1.532.000

Genehmigter Beschluss vom 22. Jun 11 28. Mrz 12 1.532.000

Abrechnung geschätzt 100% -2.000 ●●●● 1.530.000 grün

Erläuterungen

Phase von bis

Grundlagenermittlung 3 / 2011 5 / 2011 erledigt ●●●●

Planung 6 / 2011 7 / 2012 erledigt ●●●●

Ausführung 7 / 2012 9 / 2013 unkritisch ●●●●

Meilenstein bis

Raumprogramm 5 / 2011 erledigt ●●●●

Baugesuch 12 / 2011 erledigt ●●●●

Baubeginn 7 / 2012 erledigt ●●●●

Fertigstellung 9 / 2013 unkritisch ●●●●

Hinweise:

Lange Str.71 - Erweiterung KiGa Bäderwiesen 2.4641.9410.000-0901
Bunk

Mit der Erweiterung des katholischen Kinder- und Famielenzentrums Bäderwiesen in der Lange Strasse können in 
Zukunft zusätzlich 10 Kinder unter 3 Jahren und 20 Kinder über 3 Jahren aufgenommen werden. Die Zahl der 
Kinder steigt damit von 65 auf 95 Kinder.

Die Arbeiten im Erweiterungsbau sind fast abgeschlossen. Es fehlen noch die benötigten Umbauarbeiten im 
Bestandsgebäude. Diese sind geplant in den Sommerferien des Kindergartens. Der Bezug der neuen 
Räumlichkeiten kann im September 2013 erfolgen.
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Projekt Stand 7/2013 Finanzposition HHST 65

VH
Projektleiter Fachber. 65:

bis einschl. 1*:  Gesamtkosten einschl. Jahr 2018 und ff.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gesamt

HH-Einstellung 800.000 500.000 1.300.000 1*

Zahlungsstand 4.248 482.813 487.062

Kostenschätzung vom 26. Feb 13 1.310.874

Kostenberechnung vom 10. Jun 13 1.300.000

Genehmigter Beschluss vom 10. Okt 12 20. Jun 13 1.300.000

Abrechnung geschätzt 113% 170.000 ●●●● 1.470.000 rot

Erläuterungen

Phase von bis

Grundlagenermittlung erledigt erledigt erledigt ●

Planung 9 / 2012 3 / 2013 erledigt ●

Ausführung im Plan im Plan im Plan ●

Meilenstein bis

Raumprogramm erledigt erledigt ●

Baugesuch erledigt erledigt ●

Baubeginn 1 / 2013 erledigt ●

Fertigstellung unkritisch unkritisch ●

Hinweise:

Marienstr.22 - Feuerwache ILS 2.1300.9440.000.0101
Pflumm

Die Stadt Ludwigsburg hat den Gesamtauftrag für die Elektroverkabelung erteilt. Ein Anteil von 71%  der 
Abrechnungssumme (ca. 130.000 EUR) sind Leistungen, die für die Verkabelung der Leittechnik erfoderlich sind 
und werden von dem LRA vergütet.
Zusätzlich wird als Sonderleistung eine Kühlung für den Serverraum im UG mit Kosten von ca. 40.000 € für das 
LRA ausgeführt.

Die zusätzlichen Finanzmittel in Höhe von 170.000 EUR werden im HH 2014ff zusätzlich zu den 1,30 Mio. 
angemeldet. Es gibt eine Zusage, dass diese Kosten vom Landkreis übernommen werden.
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Projekt Stand 7/2013 Finanzposition HHST 68

VH
Projektleiter Fachber. 65:

bis einschl. 1*:  Gesamtkosten einschl. Jahr 2018 und ff.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gesamt

HH-Einstellung 965.000 1.000.000 280.000 2.245.000 1*

Zahlungsstand 198.271 198.271

Kostenschätzung vom 25. Feb 13 2.000.000

Kostenberechnung vom 29. Mai 13 2.245.000

Genehmigter Beschluss vom 26. Jun 13 2.245.000

Abrechnung geschätzt 100% ●●●● 2.245.000 grün

Erläuterungen

Phase von bis

Grundlagenermittlung erledigt erledigt erledigt ●●●●

Planung im Plan im Plan im Plan ●●●●

Ausführung im Plan im Plan im Plan ●●●●

Meilenstein bis

Raumprogramm erledigt erledigt ●●●●

Baugesuch erledigt erledigt ●●●●

Baubeginn erledigt erledigt ●●●●

Fertigstellung im Plan im Plan ●●●●

Wilhemstr.9/1 KUZ - Bauausgaben 2.7914.9490.000-0201
Müllich

Das Bauvorhaben wird in 2 Bauabschnitten ausgeführt. Die Baugenehmigung für die Bauabschnitte 1 und 2 liegt 
vor. Der 1.Bauabschnitt wurde im Juni 2013 begonnen. Die Fertigstellung des 1.BA ist für Ende September 2013 
geplant. Parallel zur Ausführung des 1.BA erfolgt momentan bereits die Planung für den 2.Bauabschnitt.
Planung für den 2.Bauabschnitt. Der Baubeginn für den 2.Bauabschnitt wird voraussichtlich im März 2014 erfolgen.

Hinweise:

TERMINE

KOSTEN

SOLL STATUS

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

HH-Einstellung Zahlungsstand

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

1

€ brutto Budgetkontrolle

HH-Einstellung Zahlungsstand
Kostenschätzung Kostenberechnung
Genehmigter Beschluss Abrechnung geschätzt



Projekt Stand 7/2013 Finanzposition HHST 77

VH
Projektleiter Fachber. 65:

bis einschl. 1*:  Gesamtkosten einschl. Jahr 2018 und ff.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gesamt

HH-Einstellung 200.000 700.000 1.560.000 1.340.000 3.800.000 1*

Zahlungsstand 95.328 183.369 278.697

Kostenschätzung vom 29. Sep 11 2.700.000

Kostenberechnung vom 1. Okt 12 3.800.000

Genehmigter Beschluss vom 15. Dez 11 13. Dez 13 23. Jul 13 3.800.000

Abrechnung geschätzt 100% 0 ●●●● 3.800.000 grün

Erläuterungen

Phase von bis

Grundlagenermittlung erledigt erledigt erledigt ●●●●

Planung erledigt 7 / 2013 im Plan ●●●●

Ausführung im Plan 12 / 2014 im Plan ●●●●

Meilenstein bis

Raumprogramm 12 / 2011 erledigt ●●●●

Baugesuch 2 / 2013 erledigt ●●●●

Baubeginn 8 / 2013 - ●●●●

Fertigstellung 12 / 2014 - ●●●●

Erdmannhäuser Str. 7-9 - KiFaZ Poppenweiler 2.6159.9410.000-1202
Hüttig

Die dargestellten HH-Einstellungen sind die Summe zweier Finanzpositionen:
FiPo 2.6159.9410.000-1202 mit insges. 3.040.000 EUR (Anteil 80%) sowie dem Anteil für Poppenweiler aus FiPo 
2.4640.9400.000-005 (Ausbau U3, Anteil 20%) i.H.v. 760.000 EUR.
FiPo…-1202: (bis 2012, 2013, 2014, 2015): 200.000,-/500.000,-/1.300.000,-/1.040.000,-
FiPo…-005: (bis 2012, 2013, 2014, 2015): 0,-/200.000,-/260.000,-/300.000,-

Die am 13.12.2012 genehmigten Kosten in Höhe von 3,8 Mio. EUR wurden durch den Gemeinderat mit einem 
Sperrvermerk i.H.v. 150.000 EUR versehen.
Im Anschluss an den Entwurfsbeschluss fand eine Prüfung hinsichtlich Einsparpotential statt.
Nach den erfolgten Optimierungen konnte bislang eine Einsparung von rd. 80.000 EUR gegenüber der 
Kostenberechnung vom 01.10.2012 erzielt werden.

Aktuell: Vergaben der ersten Gewerke (u.a. Abbruch, Rohbau, H/L/S/ELT); Vorbereitung weiterer 
Ausschreibungen;
Am 09.08.2013 Baggerbiss zum Beginn des Abbruchs der Bestandsgebäude.

Hinweise:

TERMINE

KOSTEN

SOLL STATUS

0
200.000
400.000
600.000
800.000

1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

HH-Einstellung Zahlungsstand

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

1

€ brutto Budgetkontrolle

HH-Einstellung Zahlungsstand
Kostenschätzung Kostenberechnung
Genehmigter Beschluss Abrechnung geschätzt


