INKAS (Projekte > 300.000 €) Stand: 9/2014 FB 65 Rahmenterminplan
Blatt 1 STATUS Jahr: 2014 2014 2015 2016 2017
Projekt Kosten Termine Auftrag 112(3]4]|5]|6|7|8]|9]10[11[12| 1]2|3|4]|5]|6]|7|8]9]10]11][12] 1 3la)s|6|7|8]9]t0f11]12]1]2|3|4]|5]|6]|7|8]9]10]11][12
8 |GS Gemeindsch.-Schule Innenstadt (Alleen 17/21) o ) 721100201017
9 [NB Mensa mit Bewegungsraum (Garten-14) o 721100101017
12 |San. Fachklassenrdume Morike-Gymn. (Karl-19) o ) 721100601217
13 |Sanierung Glasdach Mérike-Gymn. (Karl-18) o ) 721100601227
17 |San. Sanitarbereiche Rundsporth. (Kurfursten-23) o ) 742410002017
47 |Anbau SchloRlesfeldschule (Cornelius-36) ) ) 721100104217 | |
49 |Generalsanierung Goethe-Gymnasium (See-37) o ) 721100601417
52 |Techn. Infrastruktur Karlskas. (Hindenburg-29) o ) 727300004017 | | | | |
68 |[KUZ- Umbau Museumsraume (Wilhelm-9/1) o ) 756100501007
71 |Erweiterung KiTa (Reichertshalde 51) o ) 736501108017
77 INB KiFaz Poppenweiler (Erdmannh&user-7-9) ) 736501112017
Kostenubersicht Haushaltsjahr 2014 Budget Zahlung Anmerkungen zu den Projekten
Ergebnishaushalt FB 65 6.748.000] 4.399.000 . zu 8:  gesch. Abrechn ca. 1.055.000 € tiber Beschluss
INKAS - Projekte 10.403.500]  8.375.361 Projektphasen zu9:  Verzogerung wg. Problematik Baugrube
+ 120.000 € uber Beschluss
Bl [Budget "~ Grundlagenermittlung Leistungsphase 1 zu 77: +95.000 € ber Beschluss
€ brutto 0Zahlung € brutto [1zahlung e Planung Leistungsphasen 2 - 7
3:888:888 12.000.000 e Ausfiihrung Leistungsphase 8
S g 10.000.000 = E—
5.000.000 8.000.000
4.000.000 6.000.000 StatUS
3.000.000 4.000.000
2.000.000 Kosten Termine
1.000.000 2:000.000 [ Gunstiger oder nicht teurer o entsprechend Rahmenterminplan
° ° bis + 10 %, max. jedoch + 100.000 € Rahmenterminplan fraglich
Ergebnishaushalt FB 65 INKAS-Projekte () > 10 %, Uiber 100.000 € [ Rahmenterminplan nicht maglich




