INKAS (Projekte > 300.000 €) Stand: 5/2016 FB 65 Rahmenterminplan
Blatt 1 STATUS Jahr: 2016 2016 2017 2018 2019
Projekt Kosten Termine Auftrag 112(3]4]|5]|6|7|8]|9]10[11[12| 1]2|3|4]|5]|6]|7|8]9]10]11][12] 1 3la)s|6|7|8]9]t0f11]12]1]2|3|4]|5]|6]|7|8]9]10]11][12
8 |GS Gemeinsch.-Schule Innenstadt (Alleen 17/21) o ) 721100201017
9 [NB Mensa mit Bewegungsraum (Garten-14) o ) 721100101017
10|GS Altes Schulhaus Poppenw. (Erdmannh&user-1) o ) 721100112017
12 |San. Fachklassenrdume Mérike-Gymn. (Karl-19) ) konsumtiv + investiv
20 [NB Obdachlosenunterkunft (Riedle 25) ® ) 731403202007 [ [ 1] ]
21 |SAN Obdachlosenunterkunft (Teinacher- 11) o ) konsumtiv
22 |Brandschutz ehem. Silcherschule (Mathilden- 25) o ) 721100601427 | | | | |
23 |Brandschutz Hirschbergschule | (Tammer-32) o ) konsumtiv + investiv
28 |Brandschutz Hirschbergschule Il (Tammer-34) o ) konsumtiv + investiv
29 |Brandschutz Oststadtschule | (Berliner Platz 2) o ) konsumtiv + investiv
31 |Ersatzanbau KiTa Pflugfelden (Stammheimer-8) o ) konsumtiv + investiv
33|GS Dusch-/Umkleide Tumhalle NW (Schwarzwald-2) ) ) konsumtiv HERRERRRRERERR R
34 [NB Schulsporthalle Hoheneck (Ostertag-7) o ) 742410008017
49 |Generalsanierung Goethe-Gymnasium (See-37) o ) 721100601417
68 |[KUZ- Umbau Museumsraume (Wilhelm-9/1) o ) 756100501007
71 |Erweiterung KiTa (Reichertshalde 51) o ) 736501108017
75 |KiFaz Neckarweihingen (Neue StralRe 62) o ) 736501111007
77 INB KiFaz Poppenweiler (Erdmannh&user-7-9) o ) 736501112017
Kostenubersicht Haushaltsjahr 2016 Budget Zahlung Anmerkungen zu den Projekten
Ergebnishaushalt FB 65 6.590.000 1.837.384 . zu 8:  gesch. Abrechn. ca. 1.450.000 € uber Beschluss
INKAS - Projekte 14.458.0001 2.941.052 Pr0]ektphasen zu9:  gesch. Abrechn. ca. 120.000 € tiber Beschluss
zu 12: gesch. Abrechn. ca. 20.000 € Uber Beschluss
0Budget DBudget | Grundlagenermittlung Leistungsphase 1 zu 20: gesch. Abrechn. ca. 112.000 € unter Beschluss
> DD [1zahlung € brutto f1Zahlung B Planung Leistungsphasen 2 - 7 zu 22: gesch. Abrechn. ca. 275.000 € unter Beschluss
;:ggg:ggg 12:888:888 - : Ausfilhrung Leistungsphase 8 zu 77: gesch. Abrechn. ca. 192.000 € iiber Beschluss
5.000.000 12.000.000
4.000.000 12'838'288 Status
3.000.000 6:000:000
2.000.000 4.000.000 Kosten Termine
1.000.000 4']7 2.000.000 4|:|7 [ Gunstiger oder nicht teurer o entsprechend Rahmenterminplan
° ° bis + 10 %, max. jedoch + 100.000 € Rahmenterminplan fraglich
Ergebnishaushalt FB 65 INKAS-Projekte () > 10 %, Uiber 100.000 € [ Rahmenterminplan nicht maglich




