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ANTRAG 
 
Antragsteller: 
Freie Wähler-Fraktion 
 

 

 
 

VORL.NR. 472/16 
 
 

 
 

Datum: 
23.11.2016 

 
Antrag: Entzerrung der noch nicht beschlossenen bzw. noch nicht finanzierten 

Investitionen im Rahmen der Investitionsplanung 2017-2020 
- Haushaltsantrag der Freie Wähler-Fraktion vom 22.11.2016 

Bezug SEK:  
 
  
 

Antragstext: 
 
Im Rahmen der Investitionsplanung 2017-2020 wird beantragt, die noch nicht beschlossenen bzw. 
noch nicht finanzierten Investitionen aufgrund der Prioritätenliste und des Investitionsprogramms zu 
entzerren und statt mit 4 Jahre auf mindestens  6-7 Jahre zu planen. 
 
 
 

Begründung: 
 
Aufgrund der bereits beschlossenen und teilweise finanzierten Vorhaben n Höhe von insgesamt ca. 
125 Mio. Euro für 2017 -2020 und den nur mit Planungsraten versehen Vorhaben wie z. B.  
 
- Busbahnhof 
- Friedrich-von Keller-Schule, 
- Mehrzweckhalle Oßweil, 
- Bildungszentrum West, 
- Grundschule/ Kita, Oststadt, 
- Oststadtsporthalle, 
- Zentrale Innenstadtentwicklung (Ziel) 
- Stadtbahn 
 
mit weit über 100 Mio. Euro sehen wir aufgrund der vorhandenen Personalressourcen im 
Hochbauamt und Tiefbauamt keine reale Umsetzungsmöglichkeit in den kommenden 4 Jahren. 
Eine Überarbeitung des Investitionsprogrammes und eine deutliche Streckung des 
Investitionszeitraumes 2017-2020 ist deshalb notwendig. 
 
Unterschriften: 
 
 
 
Reinhardt Weiss 

 
 
 
 
 

 
 
 

Verteiler: DI, DII, DIII, GSGR, S08, FB 20 
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Federführung: 
Dezernat I 
 

 
Beratungsfolge Sitzungsdatum Sitzungsart 

Anträge  NICHT ÖFFENTLICH 
Gemeinderat 07.12.2016 ÖFFENTLICH 
Gemeinderat 07.12.2016 ÖFFENTLICH 
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