LUDWIGSBURG

Top 3.1 Flachennutzungsplananderung Nr. 28
~Schauinsland™ - Feststellungsbeschluss

Top 3.2 Bebauungsplan und ortliche Bauvorschriften
~Schauinsland™ Nr.115/14

- erneuter Entwurfsbeschluss und vorbehaltlicher
Satzungsbeschluss

(Vorberatung)

Ausschuss fur Bauen, Technik und Umwelt 22.02.2018

Fachbereich Stadtplanung und Vermessung






LUDWIGSBURG Plangebiet ,,Schauinsliand™ Ortofoto 2016




- LUDWIGSBURG FACHBEREICH
STADTPLANUNG
UND VERMESSUNG

Flachennutzungsplananderung Nr. 28
"Schauinsland” in Ludwigsburg-Neckarweihingen 02.02.2018

Geltender Flachennutzungsplan Anderung Nr. 28

Wohnbauflachen (Bestand)
Flachen fiir den Gemeinbedarf (Bestand)

D Griinflachen (Planung)

Griunflachen - Friedhof (Bestand)

| obejuy

Grinflachen - Kleintierzuchtanlage/Kleingartenanlage (Planung)



Anlage 1

BEBAUUNGSPLAN
| "Schauinsland" 115/14
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Anlage 5

LUDWIGSBURG

BEBAUUNGSPLAN
"Schauinsland"

BISHERIGER ENTWURF

ohne MaBstab
Ludwigsburg, 04.08.2017

Fachbereich
Stadtplanung
und Vermessung
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LUDWIGSBURG

BEBAUUNGSPLAN
"Schauinsland"

ERNEUTER ENTWURF

ohne MaBstab
Ludwigsburg, 02.02.2018

Fachbereich
Stadtplanung
und Vermessung
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LUDWIGSBURG

BEBAUUNGSPLAN
"Schauinsland”

ERNEUTER ENTWURF

ohne Mabstab
Ludwigsburg, 02.02.2018

Fachbereich
Stadtplanung
und Vermessung

115/14
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Durchgehende FuBbodenhohe
Tiefere Baufenster
Verschieben des Baufensters
Verzicht auf Staffeldach

Langeres Baufenster
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12 Uhr CUBE Sud-West
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BEBAUUNGSPLAN
| "Schauinsland" 115/14

A




BTU 22.02.2018

GR 28.02.2018

Bekanntmachung 03.03.2018

Erneute Offenlage 13.03.-27.03.2018
. -> keine relevanten Anregungen -> abwagungsrelevante Anregungen
; BTU 22.05.2018
> GR 16.05.2018
w | Offentliche Bekanntmachung/
Y1 Rechtsgiiltigkeit 31.03.2018 26.05.2018
@ | Ausschreibung Tiefbauleistungen Marz 2018 Juni.2018
: Vergabe April/Mai 2018 Juli 2018
; Beginn ErschlieBungsarbeiten Juni 2018 September 2018

Beginn Hochbauarbeiten Juli 2019 September 2019






