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Top 3  Entwicklungsbereich Bahnhofsareal 

 

Zweite Unterführung am Bahnhof  

– weiteres Vorgehen 
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Ausgangslage 
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Ziele zweite Unterführung 
Vor allem: 
 Bessere und direktere Verknüpfung von Bahn und Bus (ZOB) 
 Bessere und direktere Verknüpfung von Fahrrad und Bahn 

 
Perspektivisch: 
 „Westportal II“ im Bereich Nestlé 

 
Planungsteam 
 
 BNP Ingenieure – für technische Planung und Bauausführung  

(Referenzen: u.a. Flugfeld Böblingen) 
 
 Pesch und Partner – für Einbindung in Planung ZOB und Nestlé 
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Nächste Schritte 

 Konkretisierung Planung Unterführung 
(Beauftragung Vorentwurfsplanung) 
 

 Klärung Förderung durch Land  
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Geschätzter Zeitlicher Ablauf 

technische Planung und Bau 

2018 2019 

Bau LV-Erstellung Vorentwurf Entwurf 

Planfeststellungs-
verfahren 

2. Mai ´19:  
Anmeldung Baumaßnahme 
(Vorlauf 3 Jahre) 

Vorbereitung: 
Gutachtenerstellung,Scoping  

Genehmigung 

Finanzierung 

Klärung  
Beteiligung Land 

LGVFG Antragsverfahren 

Ausführungs-
planung 

2020 2020 -2023     


