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LUDWIGSBURG Termine

Vorentwurf und Mindlicher Bericht d

Bezug der Ausweichflachen in der UhlandstraBe 21 durch den Fachbereich Revision und der Abteilung 10-4 a

Informationstechnik (IT) im Juli 2018
Vergabe von Planungsleistungen (Vorl.-Nr. 246/18)

Vorgezogene BaumaBnahmen (ehem. Raume IT) Nach Auszug FB 10-IT vorgezogene Sondierungen
und Erstellung Musterzimmer fiir Testphase technischer Installationen (Heizung, Liiftung, Kiihlung,

Beleuchtung etc.) und Detailklarungen im Maf3stab 1:1
Entwurfsplanung inkl. Abstimmung mit Denkmalschutz (RP)

Bezug der Ausweichflachen in der Oberen MarktstraBBe 4 durch den Fachbereich Finanzen ca.

November/Dezember 2018
Entwurfs- und Baubeschluss (Projektbeschluss) bis Ende 2018

Erstellung Genehmigungsplanung bis Ende 2018 / Werkplanung, Ausschreibungen und Vergaben bis Mitte 2019
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