
Projekt Stand 9/2019

Fuchshofstraße - Baumaßnahme Fuchshofschule - Nr. 0076

Projektleiter Fachber. 65:

bis einschl. 1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2024 und ff.

Kosten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Gesamt

HH-Einstellung 945.000 3.550.000 6.500.000 7.300.000 8.600.000 26.895.000 1* 2*

Zahlungsstand 1.097.467 413.470 1.502.840

Kostenschätzung 32.730.000

Kostenberechnung / genehmigter Beschluss 29.500.000

Abrechnung geschätzt 100% ● 29.500.000 grün

Veronica Schneider
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            2*: eventuelle Differenzen zum HH- und Finanzplan beruhen auf fachbereichsinternen Budgetumbuchungen


