
Prozess Anpassung Sondernutzungssatzung

1

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Bausteine

Gremien

Verwaltung

Definition Arbeitsauftrag Überarbeitungsphase Beratung und Beschluss

WA 8.2.
Mündlicher Bericht
Zeitschiene

BA/WA Mai
Mitteilungsvorlage
Arbeitsauftrag

BA/WA ab November
Beschlussvorlage
Beratungsphase

1.3. Start Saison

Defi. Arbeitsauftrag 15.03. Abgestimmter Vorschlag
Arbeitsauftrag

Erarbeitung Anpassungen

Rückkopplung: BIO, LUIS

27.10. Abgestimmter Vorschlag
Anpassungen

Fortsetzung Ausnahmeregelung VergrößerungAußenbewirtschaftung

*Zeitschienepersonell abhängig zur Planung Schiller-/Arsenalplatz


