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ZWECKVERBAND STADTBAHN
IM LANDKREIS LUDWIGSBURG

Ausschuss für Mobilität und Umwelt 
25.05.2023



Planungsaufträge
Realisierung startet nun
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Planungs- und Umsetzungsbeschlüsse

Beschlüsse im GR Ludwigsburg am 27. Juli 2022 für Stufenkonzept

� Planungsbeschluss: Vorplanung gem. HOAI-Leistungsphasen 1 + 2 sowie Nutzen-
Kosten-Bewertung für modifiziertes Gesamtnetz (inkl. Innenstadtstrecken)

� Umsetzungsbeschluss: für die Stammstrecke PLUS der Ausbaustufen 1 und 2 
Schwieberdingen / Markgröningen – LB ZOB – Pattonville / Aldingen / Oßweil Süd
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Vergabe Ingenieurplanung

Unmittelbar nach politischen Beschlüssen im Juli 2022: 
Start Vergabeverfahren für Ingenieurplanung 

• Ab August 2022  zweistufiges Verhandlungsverfahren nach § 14 (3) Nr. 2 und 4 sowie § 17 VgV 

• mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb (Auswahlphase) und Verhandlungsphase

• Leistungen:

• Ingenieurplanung für Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke, ferner Tragwerksplanung / Statik

• Planungsumfang:

• Leistungsphasen 1 bis 4 HOAI (bis Genehmigungsplanung) für Markgröninger Bahn

• Leistungsphasen 1+2 (Vorplanung) für Gesamtnetz 

• Optional Lph. 3+4 für Stammstrecke Plus (Stufenvertrag)

• Stand

• 14. Febr. 2023 Vergabebeschluss an Bietergemeinschaft
Schüsslerplan + TTK + DB E.C.O 

• 27. April 2023: Beginn der Ingenieurplanung
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Strategische Betriebsplanung – abgeschlossen 

Studie für Fahrzeitenrechnung und Betriebskonzepte bei DB E+C

Sowohl für Vorlaufbetrieb als auch für Zielzustand

Abfahrtszeiten ab Ludwigsburg � Zugbegegnungen auf 
Markgröninger Bahn

Lage der Begegnungsabschnitte: zwi. Talallee bis 
Waldäcker und Bahnhof Möglingen

Eingleisigkeit zwischen ZOB und LB Talallee

Zeitfenster für Bahnhof Ludwigsburg im Vorlaufbetrieb �
Abstimmung mit DB Netz

n./v. Mark-

gröningen
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Vergabe von Leistungen - geplant

Jüngste Vergaben:

• Nachrechnung zur Ermittlung der rechnerischen Restnutzungsdauer 
der Eisenbahnüberführung August Bebel-Straße

• Vorabuntersuchung zu Habitat-Eignung und tlw. Fällung im Bereich
Markgröninger Bahn ab Okt./Nov. 2023 für Vermessungsarbeiten

Aktuelle Ausschreibungen:

• Rahmenvertrag Ingenieurtechnische Unterstützungsleistung

• Konzept für das Beteiligungs- und Verfahrensmanagement
sowie Umsetzung / Durchführung

Vorbereitung zur Ausschreibungen/Vergabe:

• Projektsteuerung

• Fällung von Bäumen im Bereich der Markgröninger Bahn

• Umweltverträglichkeitsprüfung

• Fachplanungen Ausrüstungstechnik (Bahnübergänge, Signale, Oberleitung)
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Straßen-Leistungsfähigkeit in Markgröningen

• Gemeinderatsbeschluss Markgröningen 26.07.2022 zugunsten 
der Innenstadt-Streckenführung (Var. 12.1 plus)

• Beschlossene Streckenführung in Markgröningen löste Bedenken 
in der Verwaltung hinsichtlich der Vereinbarkeit von PKW- und 
Stadtbahnverkehr aus

� Daher MIV-Straßen-Leistungsfähigkeitsuntersuchung durch Fa. IGV 
sowie Verkehrssimulationen durch PTV

Untersuchungen für Trassenführung durch Markgröningen…:
� Bremst die Stadtbahn den Straßenverkehr aus? 

� Oder bremst der Straßenverkehr die Bahn?



Nutzen-Kosten-Untersuchung
auf Basis der Fachplanungen
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Standardisierte Nutzen-Kosten-Berechnung



Auf Basis der Vorplanung: Nutzen-Kosten-Bewertung nach dem 

bundesweit standardisierten Verfahren. 

Wir glauben: Der Nutzen wird höher als die Investitions- und 

Betriebskosten sein: So hatte eine Machbarkeitsstudie für das Mitfall 

1-Stadtbahnnetz einen Nutzen-Kosten-Indikator von 1,48 

prognostiziert.

�Auf dieser Basis sind wir anspruchsberechtigt auf 

Finanzzuschüsse des Bundes (GVFG) u. Landes: 

� 95 % für die Markgröninger Bahn (5 % vom Land)

� 75 % für die Innenstadtstrecken (auch für Leitungsverlegungen)

� zzgl. Betriebskostenzuschüsse für Markgröninger Bahn

Quelle: https://docplayer.org/76424273-Was-ist-eine-nutzen-kosten-untersuchung-die-standardisierte-bewertung-von-verkehrswegeinvestitionen-des-oepnv.html
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Standardisierte Nutzen-Kosten-Berechnung
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Enger Zeitplan bis 2028



Bürgerbeteiligung
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LUCIE vor Ort: Trassenbegehung – Rückblick 

Ludwigsburg Weststadt 11.03.2023 / LUCIE vor Ort
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LUCIE vor Ort: Trassenbegehungen – Ausblick 

21.06. Pattonville

26.06. Möglingen

12.07. Markgröningen

14.07. Ludwigsburg Oßweil

17.07. Schwieberdingen

13.10. LB-Oststadt

Weitere Termine



LUCIE online

Lucie-Profile online: auf Facebook und Instagram, 
ferner auf den LinkedIn und XING-Arbeitgeberprofilen

lucie.stadtbahn

lucie_stadtbahn
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LUCIE online

Bis Juli:  

Neue Webseite als interaktive Kommunikations-
und Informationsplattform: 

• Planung
• Dialog und Veranstaltungen
• Blog
• Planarchiv
• News
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Im Juni:  

Öffentlicher Fotowettbewerb: 
Gib Dein Gesicht für LUCIE!



Vielen Dank für Ihr Interesse!

www.lucie-stadtbahn.de 

lucie_stadtbahn

lucie.stadtbahn


