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Kläranlage Eglosheim

Neubau einer Anlage zur gezielten 
Spurenstoffelimination und Erweiterung der 
biologischen Reinigungsstufe

Betriebsausschuss Stadtentwässerung

14.03.2024
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Auftragsvergabe

Rohbauarbeiten; 

1.780.000 €

Abbrucharbeiten; 

48.000 €

Filteranlage; 

550.000 €

Dosieranlage; 

340.000 €
PAK-Anlage; 615.000 €

Vorbereitung 

Baufeld; 63.000 €

Gebläse, Pumpen 

etc. ; 1.079.554 €

Elektrotechnik/Messtechnik; 

1.323.042 €

Innenausbau; 

95.880 €

• Gesamtkosten: 5.894.476 € (Stand 23.02.2024)

• beauftragt: 3.396.000 €

• zu beauftragen:  2.498.476 €

• Baubeschlüsse:

• 4. Reinigungsstufe (Vorl.-Nr. 236/23): 5.185.000 €

• Erweiterung Belebung (Vorl.-Nr. 235/23): 2.960.000 €

• Gesamt: 8.145.000 €

• Los 3 „Gebläse, Pumpen etc. wurde

im Februar ausgeschrieben; Aufhebung da kein 

annehmbares Angebot eingegangen ist.

• beauftragt

• zu beauftragen
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Kostenentwicklung Roh- und Abbrucharbeiten

1.983.370,62 €

1.762.725,98 €

1.780.000,00 €

1.650.000,00 €

1.700.000,00 €

1.750.000,00 €

1.800.000,00 €

1.850.000,00 €

1.900.000,00 €

1.950.000,00 €

2.000.000,00 €

Rohbauarbeiten

Kostenberechnung Angebot Vergabe

123.679,08 €

44.890,25 €
48.000,00 €
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Kostenberechnung Angebot Vergabe
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Kostenentwicklung Maschinentechnik

794.682,00 €

345.433,20 €

1.079.553,72 €

680.680,00 €

582.144,08 €

302.812,74 €

1.547.901,78 €

511.857,08 €

615.000,00 €

340.000,00 €

550.000,00 €
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PAK-Dosierung Dosiertechnik Gebläse, Pumpen etc. Filteranlage

Maschinentechnik

Kostenberechnung Angebot Vergabe
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Zeitlicher Verlauf

August 2018 

Beauftragung 

Machbarkeitsstudie

Mai 2020 

Beauftragung 

Planung

01.11.2023 

Baubeginn 

Baufeldfreimachung

14.03.2024     

Vergabe 

Rohbauarbeiten und 

Maschinentechnik

01.12.2025 

geplante 

Fertigstellung
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Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit


