



MITTEILUNGSVORLAGE

Federführung:
Dezernat III

VORL.NR. 448/10

Sachbearbeitung:
Albrecht, Thomas

Datum:
14.10.2010

| Beratungsfolge | Sitzungsdatum | Sitzungsart |
|---|---------------|-------------|
| Ausschuss für Bauen, Technik und Umwelt | 28.10.2010 | ÖFFENTLICH |

Betreff: Berichtswesen in der Stadt Ludwigsburg
- Investitions-Kapazitäts-Steuerung (INKAS) im Baubereich

Bezug: Vorlage 076/10
Anlagen: Projektübersichten der Fachbereiche, Stand 30.09.2010
- Hochbau und Gebäudewirtschaft bzw.
- Tiefbau und Grünflächen

Mitteilung:**Bilanzierung der im Haushalt 2010 veranschlagten Hochbauprojekte:**

Wie vereinbart werden die Risiken im INKAS jetzt stärker bewertet. Unter dieser sensibleren Maßgabe ergibt sich bei den im städtischen Haushalt abgebildeten Hochbauprojekten der Vorbereitung und der Ausführung folgender prognostizierter Mehr-/Minderaufwand:

| | | | |
|--------|--|----------------|-----------------|
| Nr. 1 | Kaiserstraße 30/32 – KO-Kaserne | + 107.000 Euro | im Bau |
| Nr. 2 | Anna-Neff-Str. – KiFaZ Ha. Hö. | 0,00 Euro | im Bau |
| Nr. 3 | Wilhelmstr. 35 – Lern- und Spielclub | + 58.770 Euro | im Bau |
| Nr. 4 | Mathildenstr. 21 | 0,00 Euro | im Bau |
| Nr. 6 | Karlstr. 33 – Ely-Heuss-Knapp | 0,00 Euro | im Bau |
| Nr. 7 | Schulgasse 6/8, Uhland/Anton-Bruckner | 0,00 Euro | im Bau |
| Nr. 12 | Karlstr. 19 – Schiller/Mörrike-Gymnasium | 0,00 Euro | im Bau |
| Nr. 15 | Egerländerstr. 12 – Sanierung KiGa | + 55.000 Euro | im Bau |
| Nr. 16 | Weichselstr. MGH Grünbühl/Sonnenberg | +65.000 Euro | in Vorbereitung |
| Nr. 17 | Kurfürstenstr. 2/1 – KiGa | 0,00 Euro | im Bau |
| Nr. 18 | Wilhelmstr. 44 – Charlottenkrippe | 0,00 Euro | im Bau |
| Nr. 24 | Akademiefhof 1 – ADK | 0,00 Euro | in Abrechnung |
| Nr. 25 | Eberhardstr.1 – Stadtmuseum | 0,00 Euro | Im Bau |
| Nr. 26 | Hauptstr. – Feuerwehr Necakrweihingen | 0,00 Euro | in Vorbereitung |
| Nr. 32 | Schwieberdinger Str. 46 – TDL | + 50.000 Euro | im Bau |
| Nr. 33 | Stuttgarter Str. 33 – Forum | 0,00 Euro | im Bau |
| Nr. 35 | Mathildenstr. 29/31 | -200.000 Euro | in Abrechnung |
| | | | im Bau |

Summe: + 135.770 Euro

Hinweis

Wie vereinbart erhalten Sie mit der Vorlage nur die Übersichtsblätter. Die Datenblätter der einzelnen Projekte sind im Internet über die Ratsinfo abrufbar.

Unterschriften:**Schmid****Verteiler:**

DI
DII
10
14
20
23
60
61
65
67