

Kinder- und Familienzentrum Hartenecker Höhe

Kostenübersicht

	Gewerk	Kostenberechnung	Vergabesumme vorgeschl. Firmen
300 Baukosten			
	Abbruch	55.300,00 €	65.000,00 € Fa. Stuber
	Rohbauarbeiten	170.500,00 €	116.000,00 € Fa. Köhler
	Gerüstbauarbeiten	12.600,00 €	20.000,00 € Fa. Mönch
	Holzbauarbeiten	343.250,00 €	350.000,00 € Fa. Link
	Dachdeckerarbeiten	89.875,00 €	40.000,00 € Fa. Braun
	Dachoberlichter	80.000,00 €	70.000,00 € Fa. Colt
	Flaschnerarbeiten	9.000,00 €	16.000,00 € Fa. Schick
	Stahlbauarbeiten	149.445,00 €	95.000,00 € Fa. Kade
	Putz- und Stuckarbeiten	16.000,00 €	70.000,00 € Fa. Bäuerle
	Fliesenarbeiten	46.500,00 €	26.000,00 € Fa. Häusele
	Estricharbeiten	56.500,00 €	72.000,00 € Fa. Ade
	Tischlerarbeiten	11.200,00 €	53.000,00 € Fa. Lutz
	Schlosserarbeiten	70.100,00 €	140.000,00 € Fa. Mayer
	Schließanlage	3.300,00 €	4.000,00 €
	Fenster incl. Sonnenschutz	303.500,00 €	248.000,00 € Fa. Keller
	Innenfassade	254.400,00 €	326.000,00 € Fa. Strobel
	Maler	57.875,00 €	31.000,00 € Fa. Schmid
	Bodenbeläge	59.800,00 €	50.000,00 € Fa. Holschbach
	Gebäudereinigung	8.000,00 €	8.000,00 € Fa. Melle
	Trockenbau	135.250,00 €	56.000,00 € Fa. Artukovic
	Küchen	44.000,00 €	44.000,00 €
400 Tech. Anlagen			
	Heizung	102.340,00 €	93.000,00 € Fa. Schmid
	Lüftung	109.837,00 €	122.000,00 € Fa. Mesch
	MSR-Technik		31.000,00 € Fa. Johnson Controls
	Sanitär	111.979,00 €	142.000,00 € Fa. Schmid
	Stark- und Schwachstrom	160.281,00 €	182.000,00 € Fa. Schlagenhauf
	Blitzschutz		3.000,00 € Fa. Lösch
	Aufzug	43.316,00 €	29.000,00 € Fa. Kone
700 Baunebenkosten		500.852,00 €	500.000,00 €
	Summe KG 300, 400, 700	3.005.000,00 €	3.002.000,00 €
500 Außenanlage geschätzt inkl. Honorar		300.000,00 €	300.000,00 €
600 Ausstattung geschätzt		135.000,00 €	230.000,00 € Mehrkostenanmeldung FB 48
	Summe gesamt	3.440.000,00 €	3.532.000,00 €

aufgestellt, 18.10.2010, vs