



BESCHLUSSVORLAGE

Federführung:

FB Hochbau und Gebäudewirtschaft

VORL.NR. 494/10

Sachbearbeitung:

Singer, Edith

Datum:

25.11.2010

Beratungsfolge

Ausschuss für Bauen, Technik und Umwelt

Sitzungsdatum

15.12.2010

Sitzungsart

ÖFFENTLICH

Betreff:

Schiller-/Mörike-Gymnasium, Alleenstr. 16 / Karlstr. 19
Vergabebeschluss Rauchschutz-Türelemente

Bezug:

Vorlage Nr. 141/06
Vorbeugender Brandschutz an Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten

Beschlussvorschlag:

Die Vergabe der Rauchschutz-Türelemente für o. g. Bauvorhaben an die Firma STM Kübler GmbH, Meboldstraße 12, 72172 Sulz-Kastell, wird auf der Grundlage ihres Angebotes vom 9.11.2010 mit einer Vergabesumme in Höhe von 122.000,- EUR inkl. 19 % MWSt. genehmigt.

Die Vergabesumme teilt sich auf in 64.000,- EUR für das Schiller-Gymnasium und 58.000,- EUR für das Mörike-Gymnasium. In der Vergabesumme sind ca. 7 % für Unvorhergesehenes enthalten.

Sachverhalt/Begründung:

Das unter Denkmalschutz stehende Schiller- und Mörike-Gymnasium wurde im Rahmen der Objektbegehungen „Brandschutz an Schulen“ von der Feuerwehr und dem Bürgerbüro Bauen beurteilt. Die erforderlichen Sofortmaßnahmen wurden bereits 2007 ausgeführt.

Die Fristen für die Umsetzung des Step 2 „Herstellen eines sicheren 1. Rettungsweges“ wurden vom Bürgerbüro Bauen am 25.09.2008 festgelegt. Damit fallen die beiden Gymnasien in die Dringlichkeitsstufe 2 (sonstige Schulen über 8 m Rettungshöhe) und der Step 2 muss bis Ende 2011 fertig gestellt sein. Zusätzlich wurde eine Brandmeldeanlage mit Aufschaltung bei der Feuerwehr gefordert, die 2009 eingebaut wurde.

Mit den vorbereitenden Arbeiten zur Umsetzung des Step 2 wurde bereits in den Ferien 2010 begonnen, die 22 Rauchschutzelemente sollen ab Osterferien bis Ende der Sommerferien 2011 eingebaut werden.

Das zur Vergabe anstehende Gewerk wurde am 9.10.2010 in der Ludwigsburger Kreiszeitung und der Stuttgarter Zeitung öffentlich ausgeschrieben. Die Ausschreibungsunterlagen wurden von 4 Firmen angefordert. Zur Submission am 11.11.2010 lagen 4 gültige Angebote vor.

Geprüfte Angebotssummen inkl. 19 % MwSt.:

1. STM Kübler, 72172 Sulz-Kastell	113.662,85 EUR	=	100,0 %
2. Ladenburger, 70806 Kornwestheim mit 2 % Abgebot	116.777,44 EUR	=	102,7 %
3. Mayer Metallbau, 71364 Winnenden	136.733,26 EUR	=	120,3 %
4. Hagenlocher, 74357 Bönnigheim	156.191,07 EUR	=	137,4 %

Die Firma STM Kübler hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und wird zur Beauftragung vorgeschlagen. Die Referenzen wurden geprüft.
In der Vergabesumme sind ca. 7 % für Unvorhergesehenes enthalten.

Finanzierung

Für Brandschutzmaßnahmen an Schulen sind für alle Maßnahmen an Schulen unter der allgemeinen Brandschutz-FiPo 2.2000.9450.000-0002 folgende Summen eingestellt:

Haushalt 2010	1.000.000 EUR
Haushalt 2011	750.000 EUR

Die Einzelkosten für die beiden Gymnasien wurden 2006 vom Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft geschätzt, und werden über die beiden folgenden FiPo's abgerechnet.

Geschätzte Gesamtkosten:

Schiller-Gymnasium	(FiPo 2.2300.9450 000-0111)	720.000,- EUR
Mörike-Gymnasium	(FiPo 2.2300.9450 000-0121)	570.000,- EUR

Es ist damit zu rechnen, dass diese geschätzten Gesamtkosten unterschritten werden können.

Unterschriften:

Mathias Weißer

Verteiler:

FB 14, FB 20