

Grundschulareal Kostenübersicht

	Gewerk	Kostenberechnung	Vergabesumme vorgeschl. Firmen
200 Erschließung	Elektroanschluss	10.000,00 €	10.000,00 €
300 Baukosten			
	Rohbauarbeiten	796.000,00 €	790.000,00 € Fa. Wildermuth
	Gerüstbauarbeiten	79.000,00 €	45.000,00 € Fa. Schnabel
	Zimmerarbeiten	135.000,00 €	120.000,00 € Fa. Schmid
	Dachdeckerarbeiten	52.000,00 €	65.000,00 € Fa. Pfeiffer
	Dachabdichtung	85.000,00 €	78.000,00 € Fa. Walther
	Flaschnerarbeiten	64.000,00 €	60.000,00 € Fa. Krauss
	Putz- und Stuckarbeiten	137.000,00 €	95.000,00 € Fa. Schnabel
	Fassadenarbeiten	120.000,00 €	120.000,00 € 3. Ausschreibungspaket
	Fliesenarbeiten	83.000,00 €	83.000,00 € 3. Ausschreibungspaket
	Estricharbeiten	32.000,00 €	32.000,00 € 3. Ausschreibungspaket
	Tischlerarbeiten	147.000,00 €	190.000,00 € Fa. Schmid
	mobile Trennwand	18.000,00 €	18.000,00 € 3. Ausschreibungspaket
	Schlosserarbeiten	25.000,00 €	25.000,00 € 3. Ausschreibungspaket
	Schließanlage	23.000,00 €	23.000,00 € 3. Ausschreibungspaket
	Fenster incl. Sonnenschutz	610.000,00 €	570.000,00 € Fa. Strobel
	Malerarbeiten	227.000,00 €	160.000,00 € Fa. Schmid
	Bodenbelagsarbeiten	179.000,00 €	155.000,00 € Fa. M + M
	Natursteinarbeiten	240.000,00 €	220.000,00 € Fa. betzold + maak
	Vorhänge	41.000,00 €	41.000,00 € 3. Ausschreibungspaket
	Gebäudereinigung	56.000,00 €	56.000,00 € 3. Ausschreibungspaket
	Brandschutzelemente	185.000,00 €	120.000,00 € Fa. Leue & Niebuhr
	Sanitätrennwände	30.000,00 €	30.000,00 € 3. Ausschreibungspaket
	Trockenbau 1. BA	279.000,00 €	241.000,00 € Fa. Bäuerle
	Trockenbau 2. BA	270.000,00 €	230.000,00 € Fa. Grubestic
	Küchen	20.000,00 €	20.000,00 € 3. Ausschreibungspaket
400 Tech. Anlagen			
	Heizung	255.000,00 €	260.000,00 € Fa. Schmid
	Lüftung	45.000,00 €	45.000,00 € 3. Ausschreibungspaket
	MSR-Technik	40.000,00 €	40.000,00 € 3. Ausschreibungspaket
	Sanitär	185.000,00 €	220.000,00 € Fa. Zimmermann
	Stark- und Schwachstrom	530.000,00 €	580.000,00 € Fa. Schlagenhauf
	Blitzschutz	17.000,00 €	15.000,00 € Fa. Lösch
	Aufzug	50.000,00 €	40.000,00 € Fa. Kone
Unvorhergesehenes z.B. Schadstoffsanierung			268.000,00 €
700 Baunebenkosten		1.110.000,00 €	1.110.000,00 €
Kosten bis 2009		75.000,00 €	75.000,00 €
	Summe gesamt	6.250.000,00 €	6.250.000,00 €