

**Neubau Feuerwehrgerätehaus Ludwigsburg-Neckarweihungen  
Hauptstrasse 45**

**GESAMTKOSTENÜBERSICHT**

Gewerk	Firma	Kostenanschlag einschl. 5% UV
Rohbauarbeiten	Grötz, Denkendorf	360.000,00 €
Holzbauarbeiten	Holzbau Link, Ludwigsburg	48.000,00 €
Dachdeckerarbeiten	Arthur Louis Diezel, LB	21.000,00 €
Dachoberlichter	shellco, Kirchheim	18.000,00 €
Flaschnerarbeiten	Holl Flachdachbau, Remseck	13.500,00 €
Schlosserarbeiten	Batz & Moosmüller	26.000,00 €
Abdichtungsarb. / Dachbegrünung	Holl Flachdachbau, Remseck	14.500,00 €
Putz und Trockenbau	Schnabel, LB	97.000,00 €
Fliesenarbeiten	Von Au-Gehrung Fliesen GmbH	46.000,00 €
Estricharbeiten	Egon Hägele, Beilstein	8.500,00 €
Tischlerarbeiten	Schreiner Braun, LB	22.000,00 €
Rolladen / Sonnenschutz	spätere Vergabe	5.000,00 €
Schließanlage	spätere Vergabe	3.500,00 €
Metallbau	Zahner, Heilbronn	45.000,00 €
Maler	Probst Malerwerkst., Freiberg a.N.	13.500,00 €
Bodenbeläge	Gerhard Scheffel, Asperg	6.000,00 €
Gebäudereinigung	spätere Vergabe	6.000,00 €
Lose Möblierung	spätere Vergabe	9.000,00 €
Beschilderung etc.	spätere Vergabe	5.000,00 €
Feuerwehrtore	Schmid+Drüppel, Böblingen	56.000,00 €
WC Trennwände	Schäfer GmbH, Horhausen	2.500,00 €
Küche	spätere Vergabe	11.000,00 €
Heizung	G. Höss, Schorndorf	36.000,00 €
Lüftung	Mesch, Weilheim	25.000,00 €
Sanitär	HAST Schmid, Bietigheim-Biss.	38.000,00 €
Stark- und Schwachstrom	Schlagenhauf GmbH	68.000,00 €
Baunebenkosten/Honorare ges.		166.000,00 €
<b>Gesamtkosten</b>		<b>1.170.000,00 €</b>