

Anlage 3: Übersicht Prozessablauf und Zeitplanung, 06.05.2011

2011	PHASE	ARBEITSEBENE	DIALOG	
19.05.	Gremien	<b>BTU</b> Vorberatung		
25.05.		<b>GR</b> Entscheidung		
05.07.	Bearbeitung / Bürgerbeteiligung	<b>Auftaktveranstaltung</b> - Dezenten - Vertreter FB	<b>Auftaktveranstaltung</b> - Bürgerschaft - Stadträtinnen und Stadträte - Oststadtverein - Stadtteilausschuss Oßweil - Vertreter Vereine  <b>Ziel</b> - Entwicklung aus dem Städtenwicklungskonzept - Vorstellung Aufgabenstellung - Ablauf der Bürgerbeteiligung (Prozess in 3 Schritten) - Abfrage "Stimmungsbild I"	
26.07.		<b>Vorstellung der Zwischenergebnisse</b> - Dezenten - Vertreter FB	<b>Vorstellung der Zwischenergebnisse</b> - Bürgerschaft - Stadträtinnen und Stadträte - Oststadtverein - Stadtteilausschuss Oßweil - Vertreter Vereine  <b>Ziel</b> - Vorstellung des Arbeitsstandes - Abfrage "Stimmungsbild II"	
09.09.		<b>Abgabe der Arbeiten</b>		
16.09.		<b>Vorprüfung und fachliche Bewertung (Fachjury)</b> Mobilität, Städtebau, Umwelt & Freiraum, Lärm Personenkreis ist noch zu klären		
20.09.		<b>Vorstellung der Ergebnisse mit fachlicher Bewertung</b> - Dezenten - Vertreter FB	<b>Vorstellung und Beurteilung der Ergebnisse</b> - Bürgerschaft - Stadträtinnen und Stadträte - Oststadtverein - Stadtteilausschuss Oßweil - Vertreter Vereine  <b>Ziel</b> - Vorstellung der Arbeiten - Rückfragen und Diskussion - Wertung der Ergebnisse durch die Moderation - Stellungnahmen Fachleute - Stellungnahme Bürger "Stimmungsbild III" - Entscheidungsgrundlage für Bewertungsgremium	
22.09.		<b>Bewertungsgremium (Fach- und Sachjury)</b> - Stadträtinnen und Stadträte - Fachleute - Verwaltung		
13.10. o. 20.10.		<b>BTU</b> Vorberatung		
19.10. o. 26.10.		<b>GR</b> Entscheidung für Konzept als Grundlage Rahmenplan		
Nov.		Rahmenplan	<b>Arbeitsphase</b>	
2012			<b>BTU</b> Vorberatung	
1. Quartal	BLP	<b>GR</b> Entscheidung		
2. Quartal		<b>Aufstellungsbeschlüsse für Bebauungspläne</b>		