

ANTRAG

VORL.NR. 069/12

Antragsteller:
SPD-Fraktion

Datum:
27.02.2012

Antrag: Bauablauf Grundschulcampus
- Antrag der SPD-Fraktion vom 18.02.2012

Bezug SEK:

Antragstext:

Die SPD fordert die Verwaltung dringend auf, in der nächsten öffentlichen Sitzung des BSS zum Zeitablauf der erforderlichen Investitionen und zur Umsetzung des Schulentwicklungsplans folgendes zu beantworten:

1. Wie kann die Verzögerung des Bauablaufs am Grundschulcampus minimiert werden?
2. Wann ist der frühest mögliche Umzugstermin der Pestalozzischule in die neuen Räume im Grundschulcampus?
3. Inwieweit hat die Pestalozzischule das alleinige Entscheidungsrecht über den Zeitpunkt des Umzugs? Welche Entscheidungen hierzu gibt es bereits aus den schulischen Gremien?
4. Welche Konsequenzen hat die verbliebene Verzögerung für alle beteiligten Schulen bzw. für die zeitliche Realisierung des Schulentwicklungsplans und der beschlossenen Umbaumaßnahmen?
5. Wie werden die zuständigen Gremien des Gemeinderats und die betroffenen Schulen unterrichtet und mit einbezogen in die veränderte Umsetzung?

Begründung:

Erst durch eine Anfrage von Stadtrat Hubertus von Stackelberg unter Punkt „Verschiedenes“ im nichtöffentlichen Teil des BSS der letzten Woche hat die Verwaltung erhebliche Verzögerungen im Bauablauf offenbart. Es verblieb der Eindruck, dass Teile der Verwaltung dieser Pflichtaufgabe nicht erste Priorität einräumt und die Kommunikation und die Beteiligung aller Verantwortlichen nicht die beste ist. Die SPD-Fraktion will nun wissen, ob diese Verzögerung wenigstens teilweise wieder aufgeholt werden kann, welcher früheste Umzugstermin für die Pestalozzischule möglich ist und welche Auswirkungen eine verbliebene Verzögerung auf den Fortgang des Schulentwicklungsplans hat.

Unterschriften:

Dr. Eckart Bohn

Prof. Hubertus von Stackelberg

Verteiler:
DI, DII, DIII, 65 (f), 48 (m), 20, Büro OBM, GSGR

Federführung:
FB Hochbau und Gebäudewirtschaft

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Sitzungsart
Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales		ÖFFENTLICH