

Gartenstraße 14, Ganztageseinrichtung Mensa und Bewegungsraum

Kostenberechnung nach DIN 276

Kostengruppe		Kostenberechnung
200 Erschließung und Herrichten		
KG 230	Nichtöffentliche Erschließung Gas-, Wasser- und Stromversorgung	39.000,00 €
	Summe KG 200	39.000,00 €
300 Bauwerk - Baukonstruktion		
GW 000	Baustelleneinrichtung	10.000,00 €
GW 001	Gerüstarbeiten	27.000,00 €
GW 002	Erdarbeiten	137.000,00 €
GW 006	Verbauarbeiten	156.000,00 €
GW 012 / 013	Rohbau (Maurer-, Beton- und Stahlbetonarbeiten)	747.000,00 €
GW 012	Maurerarbeiten (Fassade + WDVS)	220.000,00 €
GW 021 / 022	Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten	90.000,00 €
GW 023	Putzarbeiten + WDVS	63.000,00 €
GW 024	Fliesenarbeiten	33.000,00 €
GW 025	Estricharbeiten	29.000,00 €
GW 027	Tischlerarbeiten (Türen, Einbauten, Trennwände)	95.000,00 €
GW 027	Prallschutz / Türen / Tore	55.000,00 €
GW 031	Metallbauarbeiten / Schliesssanlage / Beschilderu.	110.000,00 €
GW 032	Fenster / Pfosten-Riegelf. / Sonnenschutz	169.000,00 €
GW 033	Gebäudereinigung	4.000,00 €
GW 034	Malerarbeiten	40.000,00 €
GW 036	Bodenbelagsarbeiten (Sportboden, Bodenbesch.)	91.000,00 €
GW 039	Trockenbau	119.000,00 €
	Summe KG 300	2.195.000,00 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen		
KG 410	Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen	108.000,00 €
KG 420	Wärmeversorgungsanlagen	115.000,00 €
KG 430	Lufttechnische Anlagen	145.000,00 €
KG 440	Starkstromanlagen	148.000,00 €
KG 450	Fernmeldeanlagen	14.000,00 €
KG 460	Förderanlage / Aufzug	55.000,00 €
KG 470	Nutzungsspezifische Anlagen (Küche)	133.000,00 €
KG 480	Gebäudeautomation	57.000,00 €
KG 490	Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen	4.000,00 €
	Summe KG 400	779.000,00 €
Unvorhergesehenes		67.000,00 €
Gesamtsumme Kostenberechnung KG 200,300 und 400		3.080.000,00 €
Fernwärmeanschluss		20.000,00 €
Photovoltaik-Anlage		40.000,00 €
Baumaßnahmen Grenzwand Nachbargebäude Gartenstr. 16		55.000,00 €
700 Baunebenkosten		665.000,00 €
Gesamtsumme Kostenberechnung KG 200,300,400, 700 und Fernwärme, Photovoltaik u. Grenzwand Nachbar Gartenstr.16		3.860.000,00 €