

**Schlösslesfeldschule**  
**Erweiterungsbau für Ganztagesbetreuung mit Mensa und Multifunktionsraum**  
**Kostenübersicht**

	Gewerk	Kostenberechnung	Auftragssumme vorgeschl. Firmen
300 Baukosten			
	Rohbauarbeiten	545.000,00 €	670.000,00 € Wildermuth GmbH & Co.KG
	Gerüstbauarbeiten	9.000,00 €	9.000,00 €
	Zimmerarbeiten	117.000,00 €	117.000,00 €
	Dachabdichtung	159.000,00 €	159.000,00 €
	Putz- und Stuckarbeiten	110.000,00 €	110.000,00 €
	Fliesenarbeiten	10.000,00 €	10.000,00 €
	Estricharbeiten	46.000,00 €	46.000,00 €
	Tischlerarbeiten	157.000,00 €	157.000,00 €
	Schlosserarbeiten	13.000,00 €	13.000,00 €
	Schließanlage	4.000,00 €	4.000,00 €
	Fenster	339.000,00 €	339.000,00 €
	Sonnenschutz	49.000,00 €	49.000,00 €
	Malerarbeiten	16.000,00 €	16.000,00 €
	Bodenbelagsarbeiten	54.000,00 €	54.000,00 €
	Baureinigung	3.000,00 €	3.000,00 €
	Bautrocknung	6.000,00 €	6.000,00 €
400 Tech. Anlagen			
	Heizung	128.000,00 €	83.000,00 € Schmid GmbH
	Lüftung	161.000,00 €	162.000,00 € Kellenbenz Lüftungsbau GmbH
	Sanitär	119.000,00 €	119.000,00 € Scholz GmbH
	Stark- und Schwachstrom	145.000,00 €	149.000,00 € Schlagenhauf GmbH
	Küche	79.000,00 €	79.000,00 €
	MSR-Technik	57.000,00 €	41.000,00 € TGS GmbH
Unvorhergesehenes		94.000,00 €	25.000,00 €
700 Baunebenkosten		460.000,00 €	460.000,00 €
	<b>Summe gesamt</b>	<b>2.880.000,00 €</b>	<b>2.880.000,00 €</b>