

P 805 - Kindergarten Bäderwiesen, LB-Oßweil
 Wolkenton, Red.-Greiner-Str.
 Kostenanschlag

KG		günstigster Bieter	Gewerk	KOSTENANSCHLAG BRUTTO Stand 28.04.2013		BUDGET Kostenberechnung NW 18.05.2012 zzgl. Außenanlagen
				Nr.	Angebot	Datum
100			Baugrundstück			
100			Summe KGR 100		0,00	
200			Herrichten, Erschließen			
200			Summe KGR 200		0,00	0,00
300+400			Bauwerk + Technik			
			Rohbau bis OK Bodenplatte			
	Schüle		GU - Neubau ab OK Bodenplatte	134.202,42		22.03.13 Auftrag
	Nusser		GU - Umbau Bestand	701.013,70		geprüft Angebot
	ALB		Summe KGR 300	288.919,39		geprüft Angebot
500			Außenanlagen	1.124.135,51		
500			Summe KGR 500		50.000,00	noch ausschreiben
600			Ausstattung	50.000,00		
600			Lose Möblierung			
600			Summe KGR 600		30.000,00	
700			Baunebenkosten			
700			20% aus KGR 200-400			
700			Summe KGR 700		234.827,10	
			Gesamtsummen 100 - 700		234.827,10	
					1.438.962,61	
			Abweichung zum Budget		215.082,61	
						944.900,00
						50.000,00
						50.000,00
						30.000,00
						30.000,00
						198.980,00
						198.980,00
						1.223.880,00