

Umbaumaßnahme Integrierte Leitstelle, Marienstraße 22 - Kostenberechnung			
Kostengruppe 300			
GW 000	Baustelleneinrichtung	8.000 €	
	Rückbau	46.000 €	
	Entsorgung	25.000 €	
GW 001	Gerüstarbeiten	15.000 €	
GW 012/01	Mauerarbeiten/Beton- und Stahlbetonarbeiten	33.000 €	
GW 021	Dachabdichtungsarbeiten	26.000 €	
GW 022	Klempnerarbeiten	14.000 €	
GW 023	Putz- und Stuckarbeiten	53.000 €	
GW 024	Fliesen	36.000 €	
GW 025	Estricharbeiten	26.000 €	
GW 027	Tischlerarbeiten/Türen	38.000 €	
GW 030	Sonnenschutzanlagen	14.000 €	
GW 031	Schlosser/Rohrrahmentüren/Brandschutzelemente	65.000 €	
GW 031	Metallbauarbeiten/Stahltüren	33.000 €	
GW 031	Schließanlage	8.000 €	
GW 033	Gebäudereinigungsarbeiten	28.000 €	
GW 034	Maler- und Lackierarbeiten	33.000 €	
GW 036	Bodenbelagsarbeiten	39.000 €	
GW 039	Trockenbauarbeiten	96.000 €	
Summe KG 300		636.000 €	
Kostengruppe 400			
GW 040	Heizungsanlagen	157.000 €	Fa. Henkel
GW 042	Gas- und Wasserinstallationsanlagen	42.000 €	
GW 043	Lufttechnische Anlagen	46.000 €	
GW 050	Blitzschutzanlagen	6.000 €	
GW 053	Niederspannungsanlagen (städtischer Anteil)	152.000 €	Fa. Elektro-Eckert
GW 058	Leuchten und Lampen		
GW 060	Elektroakustische Anlagen		
GW 061	Fernmeldeleitungsanlagen		
Summe KG 400		403.000 €	
Kostengruppe 700			
	Architekten - und Ingenieurleistungen	234.000 €	
Summe KG 700		234.000 €	
Unvorhergesehenes		27.000 €	
Gesamtsumme Kostenschätzung KG 300, 400 und 700		1.300.000 €	