

Kostenübersicht

Kostengruppe	Gewerk	Kostenberechnung Planungsstand 23.05.2013	Auftragssumme	vorgeschl. Firma
200 Herrichten/Erschl.		20.000 €	20.000 €	
300 Baukonstruktion		2.161.000 €	2.217.000 €	
	Abbruch	50.000 €	30.000 €	AKSU Group GmbH
	Rohbauarbeiten	375.000 €	420.000 €	Bauservice R. Vogt GmbH
	Gerüstbauarbeiten	14.000 €	14.000 €	
	Konstruktiver Holzbau	501.000 €	532.000 €	Merkle GmbH
	Holzbau Fassade+Verglasung	230.000 €	230.000 €	
	Zimmerer/Dachdeckerarb.	92.000 €	92.000 €	
	Dachabdichtungsarbeiten	86.000 €	86.000 €	
	Flaschnerarbeiten	86.000 €	86.000 €	
	Putz- und Stuckarbeiten	100.000 €	100.000 €	
	Fliesenarbeiten	21.000 €	21.000 €	
	Estricharbeiten	62.000 €	62.000 €	
	Tischlerarb./Sanitärrennw.	245.000 €	245.000 €	
	Schlosserarbeiten	14.000 €	14.000 €	
	Schließanlage	2.000 €	2.000 €	
	Fenster inkl. Sonnenschutz	62.000 €	62.000 €	
	Maler	14.000 €	14.000 €	
	Bodenbeläge	118.000 €	118.000 €	
	Gebäudereinigung	12.000 €	12.000 €	
	Trockenbau	57.000 €	57.000 €	
	Küchen	20.000 €	20.000 €	
400 Tech. Anlagen		780.000 €	777.000 €	
	Heizung	129.000 €	120.000 €	FM Tech GmbH
	Lüftung	135.000 €	128.000 €	Climair GmbH
	MSR-Technik (anteilig in HLS)	-	41.000 €	TGS GmbH
	Sanitär	120.000 €	125.000 €	Schmid GmbH
	Stark- und Schwachstrom	291.000 €	278.000 €	Elektro Breitling GmbH
	Blitzschutz (bei Stark-/Schwachstrom enth.)			
	Aufzug	81.000 €	61.000 €	KONE GmbH
	Ausgabeküche	24.000 €	24.000 €	HoGaKa Profi GmbH
300 +400		2.941.000 €	2.994.000 €	
700 Baunebenkosten		665.000 €	680.000 €	
Zwischensumme	Summe KG 200, 300, 400, 700	3.626.000 €	3.694.000 €	
Unvorhergesehenes		174.000 €	106.000 €	
	Summe gesamt	3.800.000 €	3.800.000 €	