

**Schlösslesfeldschule**  
**Erweiterungsbau für Ganztagesbetreuung mit Mensa und Multifunktionsraum**  
**Kostenübersicht**

	Gewerk	Kostenberechnung	Auftragssumme vorgeschl. Firmen
300 Baukosten			
	Rohbauarbeiten	545.000,00 €	670.000,00 € Wildermuth GmbH & Co. KG
	Gerüstbauarbeiten	9.000,00 €	14.000,00 € Grebe GmbH
	Zimmerarbeiten	27.000,00 €	27.000,00 €
	Dachabdichtung	159.000,00 €	157.000,00 € Maier Dach GmbH
	Trockenbau-/Putzarbeiten	200.000,00 €	190.000,00 € Hans Scholl GmbH
	Fliesenarbeiten	10.000,00 €	10.000,00 €
	Estricharbeiten	46.000,00 €	25.000,00 € Ade Fußbodenbau GmbH
	Tischlerarbeiten	157.000,00 €	165.000,00 € Alender Innenausbau
	Schlosserarbeiten	13.000,00 €	26.000,00 € Batz und Moosmüller
	Schließanlage	4.000,00 €	4.000,00 €
	Fenster	339.000,00 €	264.000,00 € Walter Lang GmbH & Co. KG
	Sonnenschutz	29.000,00 €	15.000,00 € Hoffmann GmbH
	Malerarbeiten	16.000,00 €	16.000,00 €
	Bodenbelagsarbeiten	54.000,00 €	50.000,00 € Wilms GmbH
	Vorhang	20.000,00 €	20.000,00 €
	Baureinigung	3.000,00 €	3.000,00 €
	Bautrocknung	6.000,00 €	6.000,00 €
400 Tech. Anlagen			
	Heizung	128.000,00 €	83.000,00 € Schmid GmbH
	Lüftung	161.000,00 €	162.000,00 € Kellenbenz Lüftungsbau GmbH
	Sanitär	119.000,00 €	119.000,00 € Scholz GmbH
	Stark- und Schwachstrom	145.000,00 €	149.000,00 € Schlagenhaut GmbH
	Küche	79.000,00 €	71.000,00 € Edgar Fuchs GmbH
	MSR-Technik	57.000,00 €	41.000,00 € TGS GmbH
Unvorhergesehenes		94.000,00 €	133.000,00 €
700 Baunebenkosten		460.000,00 €	460.000,00 €
	<b>Summe gesamt</b>	<b>2.880.000,00 €</b>	<b>2.880.000,00 €</b>