

**Kulturzentrum Ludwigsburg - Erweiterung Stadtbibliothek und Integration
Wissenszentrum Energie**

Anlage zur Vorlage 070/14

Kostenübersicht

Kostengruppe	Gewerk	Bauabschnitt I	Kostenberechnung Bauabschnitt II	Bauabschnitt II	Bauabschnitte I+II gesamt	Aktuelle Vergaben Bauabschnitt II Bauabschnitt II
200 Herrichten/Erschl.	000	0 €		0 €	0 €	
300 Baukonstruktion		395.500 €	563.500 €	527.000 €	922.500 €	
	Summe KG300					
	009/010/015 Demontage, Abbruch, Rohbau	72.000 €	34.000 €	35.000 €	107.000 €	Schüle GmbH, Ludwigsburg
	015 Stahlbau	74.000 €	0 €	0 €	74.000 €	
	014/017 Dachabdichtung + Flaschnerarbeiten	2.200 €	100.000 €	120.000 €	122.200 €	Holl GmbH, Remseck
	020/043/047 Putz- und Trockenbau, Brandschutz	49.000 €	94.000 €	58.000 €	107.000 €	Fa. Kopp, Stuttgart
	022/030 Estrich- und Bodenbelagarbeiten	31.000 €	100.000 €	82.000 €	113.000 €	Montana GmbH, Schneeberg
	023 Tischlerarbeiten	13.500 €	87.000 €	87.000 €	100.500 €	
	026 Sonnenschutz, Blendschutz T1	0 €	15.000 €	14.000 €	14.000 €	Berlogger GmbH, Pleidelsheim
	026 Sonnenschutz, Blendschutz T2	0 €	18.000 €	17.000 €	17.000 €	
	027 Schlosserarbeiten	43.000 €	5.000 €	5.000 €	48.000 €	
	027 Schließanlage	1.500 €	3.500 €	3.500 €	5.000 €	
	028 Fensterbau - Verglasungsarb.	73.000 €	43.000 €	47.500 €	120.500 €	Strobel GmbH, Ludwigsburg
	029 Maler-/ Tapezierarbeiten	9.000 €	13.000 €	17.000 €	26.000 €	
	035 Gebäudereinigung	1.700 €	7.000 €	6.000 €	7.700 €	
	044 Beschilderung		4.000 €	4.000 €	4.000 €	
	0049 Schadstoffsanierung	14.100 €	20.000 €	11.000 €	25.100 €	Rommel GmbH, Stuttgart
	Sonstige Kleinaufträge KG300	11.500 €	20.000 €	20.000 €	31.500 €	
400 Tech. Anlagen		271.000 €	538.500 €	534.500 €	805.500 €	
	Summe KG400					
	050 Heizung	5.000 €	45.000 €	44.000 €	49.000 €	Fa. Hitzker, Steinheim
	051/060 Lüftung / MSR	40.000 €	166.000 €	185.000 €	225.000 €	LKK Knödler GmbH, Lauffen Neckar
	052 Sanitär- und Gasinstallationen	1.000 €	15.500 €	15.500 €	16.500 €	
	057 Stark-, Schwachstrom	220.000 €	292.000 €	270.000 €	490.000 €	Noz GmbH, Ludwigsburg
	Sonstige Kleinaufträge KG400	5.000 €	20.000 €	20.000 €	25.000 €	
700 Baunebenkosten		147.000 €		256.000 €	403.000 €	
	Summe KG700					
	Aufteilung entspr. Flächenanteilen BA1 (30%) / BA2 (70%)					
	Architekt	54.000 €		126.000 €	180.000 €	
	Tragwerksplanung	20.000 €		7.000 €	27.000 €	
	TGA Elektro	30.000 €		67.000 €	97.000 €	
	TGA HLS	13.000 €		30.000 €	43.000 €	
	Schadstoffsanierung	20.000 €		11.000 €	31.000 €	
	Sonstige Kleinaufträge KG700	10.000 €		15.000 €	25.000 €	
Summe KG200 - KG400 und KG700		813.500 €		1.317.500 €	2.131.000 €	
Noch verfügbare Finanzmittel					114.000 €	
Beschlossene Gesamtbaukosten (gem. Vorl. 136/1)					2.245.000 €	
einschl. 5% Puffer für UV und 3% Puffer für Baukostensteigerung BA2)						