

Kostenübersicht

Kostengruppe	Gewerk	Kostenberechnung 25.08.2013 (s. Anmerkung!)	Auftragssumme	vorgeschl. Firma
200 Herrichten/Erschl.		20.000 €	20.000 €	
300 Baukonstruktion		2.164.000 €	2.257.500 €	
	Abbruch/Demontagerarbeiten	50.000 €	30.000 €	AKSU Group GmbH
	Rohbauarbeiten	375.000 €	420.000 €	Bauservice R. Vogt GmbH
	Gerüstbauarbeiten	14.000 €	14.000 €	Mönch Gerüstbau
	Konstruktiver Holzbau	501.000 €	532.000 €	Merkle GmbH
	Holzbau Vorhangsfassade	83.000 €	117.000 €	Holzbau Link
	Zimmerer/Dachdeckerarb.	92.000 €	91.000 €	Holzbau Link
	Flaschnerarb. (Metalldach)	173.000 €	223.000 €	Güther Metall-Bedachungen
	Putz-/Stuckarb. (WDVS)	56.000 €	35.000 €	Komfortbau Hunger
	Betonwerksteinarbeiten	29.000 €	29.000 €	
	Fliesenarbeiten	6.000 €	6.000 €	
	Estricharbeiten	74.000 €	71.000 €	R.N. Estrichservice
<i>Tischler #1</i>	Innentüren/-verglasung	215.000 €	212.000 €	Eschgfäller GmbH
<i>Tischler #2</i>	Sanitrennwände, Falttrennw.	30.000 €	31.000 €	
	Fenster / Verglasungsarbeiten	193.000 €	185.000 €	Hübner Holzbau
	Sonnenschutz	17.000 €	14.000 €	Hoffmann Sonnenschutztechn.
	Schlosserarbeiten	14.000 €	14.000 €	
	Schließanlage	2.000 €	2.000 €	
	Maler	30.500 €	30.500 €	
	Bodenbeläge	106.000 €	106.000 €	
	Gebäudereinigung	12.000 €	12.000 €	
	Trockenbau	71.500 €	63.000 €	Eschgfäller GmbH
	Küchen	20.000 €	20.000 €	
400 Tech. Anlagen		780.000 €	777.000 €	
	Heizung	129.000 €	120.000 €	FM Tech GmbH
	Lüftung	135.000 €	128.000 €	Climair GmbH
	MSR-Technik (anteilig in HLS)	-	41.000 €	TGS GmbH
	Sanitär	120.000 €	125.000 €	Schmid GmbH
	Stark- und Schwachstrom	291.000 €	278.000 €	Elektro Breitling GmbH
	Blitzschutz (bei Stark-/Schwachstrom enth.)			
	Aufzug	81.000 €	61.000 €	KONE GmbH
	Ausgabeküche	24.000 €	24.000 €	HoGaKa Profi GmbH
300 + 400		2.944.000 €	3.034.500 €	
700 Baunebenkosten		665.000 €	680.000 €	
	Summe			
Zwischensumme	KG 200, 300, 400, 700	3.629.000 €	3.734.500 €	
Unvorhergesehenes		171.000 €	65.500 €	
	Summe gesamt	3.800.000 €	3.800.000 €	

Anmerkung zu den Angaben in Spalte "Kostenberechnung": Leistungsanpassungen/Verschiebungen innerhalb der Kostengruppe 300 vor Ausschreibung der Leistungen bei gleichbleibender Gesamtsumme sind hier berücksichtigt (basierend auf fortgeschriebener Kostenberechnung, VON M, Stand 27.02.14).