

**Kindertageseinrichtung Marstall Center  
Energetische Fassadensanierung  
Übersicht Kostenberechnung**

Stand 11.04.2014

	Gewerk	Kostenberechnung brutto
300 Baukosten		
	Baustelleneinrichtung/logistik	78.000,00 €
	Gerüste	61.000,00 €
	Demontagarbeiten/Anpassung Bestand	34.200,00 €
	Dachabdichtung Wandanschlüsse	15.000,00 €
	Metallbauarbeiten (Außentüren und -fenster)	165.400,00 €
	Schlosserarbeiten (Pergolakonstruktion)	27.850,00 €
	Putz- und Fassadenarbeiten (Dämmung/Glasmosaik)	226.400,00 €
	Trockenbauarbeiten	2.050,00 €
	Maler- und Lackierarbeiten	13.100,00 €
KG 300 Gesamt		623.000,00 €
700 Baunebenkosten (ca. 23%)		143.290,00 €
	Kleinaufträge/Unvorhergesehenes	3.710,00 €
	<b>Summe gesamt</b>	<hr/> <b>770.000,00 €</b>