

BV Erweiterung Kindertageseinrichtung Reichertshalde 51 in Hoheneck

Anlage zur Vorlage Nr. 153/14

Kostenübersicht

| Kostengruppe | Gewerk | Kostenberechnung (Brutto) | Auftragssumme (Brutto) | vorgeschlag. Firma |
|---|---|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 200 | Herrichten/ Erschließung | | | |
| | Rodung Außenanlagen | 10.000,00 € | 9.100,00 € | Fa. Kuch |
| | Umverlegung 1KV Leitung | - € | 7.000,00 € | Fa. Syna |
| | Umverlegung Kabelanschluss / Telefon | - € | 2.000,00 € | |
| | Umverlegung Gasleitung / Wasseranschluss | - € | 3.500,00 € | Fa. Syna |
| | Baugrunduntersuchung Schadstoffe Erdarbeiten | - € | 5.000,00 € | |
| | Kleinaufträge KG 200 (Schürfe Baugrunduntersuchung) | 4.000,00 € | 4.500,00 € | Fa.Lang |
| 300 | Baukosten | | | |
| | Erd- / Rohbauarbeiten / Baustelleneinrichtung / Bauwasser / Abbrucharbeiten | 297.000,00 € | 304.000,00 € | Fa. Wildermuth GmbH & Co.KG |
| | Gerüstbauarbeiten | 6.000,00 € | 14.000,00 € | Fa. Schnabel GmbH & Co.KG |
| | Holzfassaden | 113.000,00 € | 114.000,00 € | Fa. Laufer |
| | Dachabdichtungsarbeiten / Oberlichter / Dachbegrünung / Flaschnerarbeiten | 146.000,00 € | 123.000,00 € | Fa. Bornschein |
| | Putz- und Stuckarbeiten | 9.000,00 € | 14.000,00 € | Schneck |
| | Fliesenarbeiten / Feuchtigkeitsisolierung / Elast. Verfugungen | 15.000,00 € | 16.000,00 € | |
| | Estricharbeiten | 15.000,00 € | 16.000,00 € | Fa. Benirschke e.K. |
| | Tischlerarbeiten / Einbaumöbel / Beschlagsarbeiten / Sanitärrennwände | 67.000,00 € | 71.000,00 € | |
| | Schlosserarbeiten | 4.000,00 € | 4.000,00 € | |
| | Schließanlage | 5.000,00 € | 5.300,00 € | Fa. Reiher |
| | Verglasungsarbeiten / Fenster / Sonnenschutz / Verdunkelung | 194.000,00 € | 165.000,00 € | Fa. Gutendörfer GmbH |
| | Malerarbeiten / Elast. Verfugungen | 13.000,00 € | 16.500,00 € | Fa. Kraft GmbH |
| | Bodenbeläge / Elast. Verfugungen | 27.000,00 € | 24.000,00 € | Fa. Raum Design Ohngemach |
| | Gebäudereinigung | 6.000,00 € | 6.300,00 € | |
| | Bautrocknung | - € | 5.000,00 € | |
| | Zargen/ Türen | 39.000,00 € | 38.000,00 € | Fa. Holz Design GmbH |
| | Beschilderung / Beschriftung / Folien | - € | 3.000,00 € | |
| | Fluchtwegbeschilderung | 1.000,00 € | 2.500,00 € | |
| | Trockenbau | 64.000,00 € | 46.000,00 € | Fa. Jevtic |
| | Küchen Neubau | 22.000,00 € | 26.300,00 € | |
| | Klemmschutzrollos Türen | - € | 8.000,00 € | |
| | Umbau Küche Bestand | - € | 9.000,00 € | |
| | Schadstoffe Erdarbeiten | - € | 15.000,00 € | |
| | Sonstige Kleinaufträge KG 300 | - € | 5.000,00 € | |
| 400 | Technische Anlagen | | | |
| | Heizung / MSR | 98.000,00 € | 112.000,00 € | Fa. Stiefler GmbH & Co.KG |
| | Lüftung | 47.000,00 € | 56.000,00 € | Fa. Knödler |
| | Sanitär | 30.000,00 € | 50.000,00 € | Fa. G+H GmbH |
| | Elektro | 102.000,00 € | 100.000,00 € | Fa. Sever GmbH |
| Gesamtsumme Kosten KG 200, 300 und 400 | | 1.334.000,00 € | 1.400.000,00 € | |
| 700 | Baunebenkosten | 340.000,00 € | 340.000,00 € | |
| Gesamtsumme Kosten KG 200, 300, 400, 700 | | 1.674.000,00 € | 1.740.000,00 € | |
| | Zulage für Unvorhergesehenes | 43.000,00 € | 35.000,00 € | |
| | Zulage für Baupreisentwicklung | 58.000,00 € | - € | |
| Gesamtsumme Kosten KG 200, 300, 400, 700 inkl. Zulagen | | 1.775.000,00 € | 1.775.000,00 € | |

Anmerkung zu den Angaben in Spalte "Kostenberechnung": Leistungsanpassungen/ Verschiebungen innerhalb der Kostengruppe 200 / 300 / 400 vor Ausschreibung der Leistungen bei gleichbleibender Gesamtsumme sind hier berücksichtigt (basierend auf fortgeschriebener Kostenberechnung, Bär Architekten, Stand 24.03.2014).

Stand 06.05.2014/ cr