

## Anlage 1

### Erweiterungsbau Mörke-Gymnasium

### Erneuerung Hallendach

### Kostenübersicht

	Gewerk	Kostenberechnung	Auftragssumme	vorgeschl. Firmen
300 Baukosten	Rohbauarbeiten	10.000,00 €	10.000,00 €	
	Gerüstbau	16.000,00 €	10.000,00 €	Mönch Gerüstbau GmbH
	Holz – und Stahlbau	260.000,00 €	240.000,00 €	Link Holzbau
	Dachabdichtung / Flaschner	250.000,00 €	168.000,00 €	Rossi GmbH
	Fassade	98.000,00 €	133.000,00 €	MBO GmbH & CoKG
400 Tech. Anlagen	Elektroarbeiten	71.000,00 €	71.000,00 €	
700 Baunebenkosten	Honorare Planer (Statik,SiGeKo)	45.000,00 €	45.000,00 €	
Provisorien			60.000,00 €	
Unvorhergesehenes (z.B. Gerichts-, Gutachterkosten)			13.000,00 €	
<b>Summe gesamt</b>		<b>750.000,00 €</b>	<b>750.000,00 €</b>	