

**Grundschule Hoheneck, Ostertagstraße 5, Sanierung Turnhalle**  
**Kostenberechnung vom 05.05.2014**  
 Kostenübersicht Einzelgewerke

Kostengruppe	Gewerk	Kosten brutto
200	Herrichten und Erschließen	
	220 Öffentliche Erschließung	9.000,00 €
	<b>Summe KGR 200</b>	<b>9.000,00 €</b>
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	
	Abbruch und Entsorgung	87.000,00 €
	Rohbau	108.000,00 €
	Stahlbau	29.000,00 €
	Abdichtung	5.000,00 €
	Gerüst	27.000,00 €
	Außenputz	53.000,00 €
	Fensterbau	93.000,00 €
	Sonnenschutz	12.000,00 €
	Flaschner	18.000,00 €
	Trockenbau	52.000,00 €
	Estrich	10.000,00 €
	Fliesen	55.000,00 €
	Schreiner	49.000,00 €
	Maler	35.000,00 €
	Bodenbelag	11.000,00 €
	Sportboden	26.000,00 €
	Fugensanierung	46.000,00 €
	WC-Trennwände	6.000,00 €
	Sportgeräte Festeinbau	27.000,00 €
	Baureinigung	15.000,00 €
	<b>Summe KGR 300</b>	<b>764.000,00 €</b>
400	Bauwerk - Technische Anlagen	
	410 Abwasser-, Wasseranlagen	125.000,00 €
	420 Wärmeversorgungsanlagen	216.000,00 €
	430 Lufttechnische Anlagen	89.000,00 €
	440+450 Starkstrom, Fernmelde- und Informationstechn. Anlagen	162.000,00 €
	480 Gebäudeautomation	54.000,00 €
	<b>Summe KGR 400</b>	<b>646.000,00 €</b>
700	Baunebenkosten 28,5 %	410.000,00 €
	Kleinaufträge / Unvorhergesehenes 5%	71.000,00 €
	<b>Summe gesamt</b>	<b>1.900.000,00 €</b>