

**Grundschule Hoheneck, Ostertagstraße 5, Sanierung Turnhalle**  
**Kostenübersicht Einzelgewerke**

		Kostenberechnung Stand 05.05.2014	Auftragssumme vorgeschlagene Firmen
Kostengruppe	Gewerk	Kosten brutto	Kosten brutto
200	Herrichten und Erschließen		
	220 Öffentliche Erschließung	9.000,00 €	
	Summe KGR 200	9.000,00 €	
300	Bauwerk - Baukonstruktionen		
	Abbruch und Entsorgung	87.000,00 €	33.000,00 € Bautec, Sülzfeld- Meiningen
	Rohbau	108.000,00 €	74.000,00 € GFH,Kornwestheim
	Stahlbau	29.000,00 €	29.000,00 €
	Abdichtung	5.000,00 €	5.000,00 €
	Gerüst	27.000,00 €	13.000,00 € Rossaro, Aalen
	Außenputz	53.000,00 €	53.000,00 €
	Fensterbau	93.000,00 €	36.000,00 € Meko, Weißenborn/ Dreußig
	Sonnenschutz	12.000,00 €	12.000,00 €
	Flaschner	18.000,00 €	18.000,00 €
	Trockenbau	52.000,00 €	52.000,00 €
	Estrich	10.000,00 €	10.000,00 €
	Fliesen	55.000,00 €	55.000,00 €
	Schreiner	49.000,00 €	49.000,00 €
	Maler	35.000,00 €	35.000,00 €
	Bodenbelag	11.000,00 €	11.000,00 €
	Sportboden	26.000,00 €	26.000,00 €
	Fugensanierung	46.000,00 €	29.000,00 € Freund, Gera
	WC-Trennwände	6.000,00 €	6.000,00 €
	Sportgeräte Festeinbau	27.000,00 €	27.000,00 €
Baureinigung	15.000,00 €	15.000,00 €	
	Summe KGR 300	764.000,00 €	588.000,00 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen		
	410 Abwasser-, Wasseranlagen	125.000,00 €	99.000,00 € MB Gebäudetechnik GmbH, Fellbach
	420 Wärmeversorgungsanlagen	216.000,00 €	227.000,00 € MB Gebäudetechnik GmbH, Fellbach
	430 Lufttechnische Anlagen	89.000,00 €	127.000,00 € LKK Knödler, Rudersberg
	440+450 Starkstrom, Fernmelde- und Informationstechn. Anlagen	162.000,00 €	149.000,00 € Elektro-Lillich GmbH, Asperg
	480 Gebäudeautomation / MSR	54.000,00 €	in 420 enthalten
	Summe KGR 400	646.000,00 €	602.000,00 €
700	Baunebenkosten	410.000,00 €	410.000,00 €
	Kleinaufträge / Unvorhergesehene	71.000,00 €	300.000,00 €
	<b>Summe gesamt</b>	<b>1.900.000,00 €</b>	<b>1.900.000,00 €</b>

Stand 09.10.2014, Jo